

あいち住まい・まちづくりマスタープラン見直しの今後のスケジュール

	平成23年7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成24年1月	2月
あいち 住まい・まちづくり マスタープラン	素案作成			計画案作成		法定協議		☆ 次期住マス 策定・公表
検討委員会	◎ 第3回 (26)				◎ 第4回			
庁内調整会議	◎ 第3回 (6)				◎ 第4回			
その他 庁内調整等			▽ 各部局長 意見照会					
住民意見反映			▽ パブリックコメント ◎ 説明会					
市町村協議		▽ ◎ 地域住宅 協議会				▽ 協議		
地域住宅協議会 意見聴取		◎				▽ 意見聴取		
国土交通大臣 協議		▽ 事前協議					▽ 同意協議	