

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	4/22 (月)	4/23 (火)	4/24 (水)	4/25 (木)
殺処分	飼養頭数 1,186頭 ※ ¹			防疫措置完了
	12:00 開始	966頭	9:30 終了	
埋却				防疫措置完了
	3:45 投入開始	509袋 ※ ²	4:50 終了	
汚染物品 処理・消毒				防疫措置完了
	3:30 作業開始		19:00 終了	

※¹ 作業開始前確認頭数

※² フレコンバッグ数 (500kg/袋)