

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

| 項目 | 5/17 (金) | 5/18 (土) | 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) |
|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 殺処分 | 飼養頭数 4,238 頭 ^{※1} | | | | | | 防疫措置完了予定 |
| | 16:20 開始 | 4,737 頭 ^{※2} | | | 7:30 終了 | | |
| 埋却 | | | | | | | |
| | | 17:30 投入開始 | 10:30 終了 | | | | |
| 汚染物品 処理・消毒 | | | | | | | |
| | | | 2:30 開始 | | | | |

※1 農家への聞き取り頭数（5月17日現在） 発生農場2,940頭、関連農場1,298頭

※2 内訳 発生農場3,433頭、関連農場1,304頭