

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	6/12 (水)	6/13 (木)	6/14 (金)	6/15 (土)	6/16 (日)	6/17 (月)	6/18 (火)	
殺処分	飼養頭数 1,254 頭 ※ ¹							
	14:45 開始	968 頭						
埋却			→					防疫措置完了予定
汚染物品 処理・消毒			→					

※¹ 農家への聞き取り頭数（6月11日現在）