

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	4/21 (日)	4/22 (月)	4/23 (火)	4/24 (水)	4/25 (木)	4/26 (金)	
殺処分	飼養頭数 1,881 頭 ※1					防疫措置完了	
	10:45 開始	1,726 頭 ※2	23:10 終了				
埋却							防疫措置完了
	8:10 投入開始	832 袋 ※3		17:00 終了			
汚染物品 処理・消毒						防疫措置完了	
		16:00 作業開始	19:00 終了				

※1 作業開始前確認頭数

※2 内訳 発生農場1,024頭、関連農場702頭

※3 フレコンバッグ数 (500kg/袋)