


第3章 施工関係

3-1 施工管理

請負者は、設計図書に定められた工事目的物を契約書の工期までに適正に施工するために、工事等の各施工過程において統計的手法あるいは請負者の創意工夫等により、必要な施工管理を行わなければならない。


工事等の施工管理は、施工管理計画及び施工管理担当者を定めるなど施工管理体制を確立し、施工計画書に示された作業手順で施工のうえ、施工管理基準に基づき適切に実施するものとする。

また、施工管理は工事等の完了後の結果ではなく、その過程であるので、日々の管理を怠ってはならない。



注) 特記仕様書で品質証明の対象工事と明示された場合に実施(標準仕様書 第1編 1-1-24 品質証明 参照)


(1) 工程管理



- ① 計画 : 施工計画を立案のうえ、実施工程表(バーチャート、ネットワーク、工程管理曲線)を作成
- ② 実施 : 労務・材料・機械・資金等を手配し、工事を指揮・管理のうえ施工
- ③ 検討 : 実施工程表の計画と実績を対比させ、差異の原因を分析・検討
- ④ 改善措置 : 実施工程表の実績が計画からはずれている場合、施工条件の変化等を考慮して、作業方法、工法及び建設機械の見直し等、施工計画に改善策を講じ、変更実施工程表を作成(全体工程を100%として工期の3分の1を経過した時点で全体工程管理にマイナス20%の差異が生じた場合は、改善策を講じ変更実施工程表を監督員に提出)

(2) 出来形管理

(7) 出来形管理の手順



(イ) 出来形成果表及び出来形図

出来形成果表（出来形成果総括表、測定結果総括表、測定結果一覧表及び出来形管理図表）は施工管理基準に基づき、第5章5-4 出来形・品質管理関係様式等により作成する。

出来形図は、設計図面に設計値と対比し出来形を朱書きすることを原則とする。

基準高さのあるものは、平面図に全景及び高さの数字がわかる写真が添付されていること。

出来形成果表及び出来形図は、工事等の施工中に監督員の請求により提示するとともに、工事完了時に提出する。なお、出来形図に設計値と実測値との差及び規格値を明記し管理された測定項目についての出来形成果表の作成を省略することができる。

なお、出来形成果表の作成例は、第3章3-1 (5) 出来形・品質管理関係様式の記載例を参照のこと。

平成22年度まで使用していた（様式3）「出来形管理図（工程能力図）」及び出来形管理に関する（様式4）「度数表」は廃止する。


(ウ) 現地表示 (マーキング)

出来形の現地表示は、原則として次のとおりとする。

単位	大きさ	材料	色	現地表示
mm	3 cm 程度	ペイント等	出来形は赤色 設計値は黒(白)色	


(3) 品質管理

(7) 品質管理の内容



注) 特記仕様書で品質証明の対象工事と明示された場合に実施 (標準仕様書 第1編 1-1-24 品質証明 参照)

(イ) 品質管理の手順



注) 指定材料の確認は、発注者が求める品質規格と、請負者が設計図書から解釈される材料の品質規格の照合を図る行為である。このため確認は、一部の材料かサンプルと品質規格証明書等をもとに、指定された材料の品質と規格が発注者が要求するものに適合しているかを確かめる。ただし、設計図書で全数確認が指定されている場合は、全ての材料を確認する。

(ウ) 品質管理資料

品質管理資料（測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図表及び度数表）は、施工管理基準に基づき、第5章5-4 出来形・品質管理関係様式等により作成する。

測定数が15点未満の場合は、測定結果総括表、品質管理図表及び度数表の作成は不要。

品質管理図表は、工事等の施工中に監督員の請求により提示するとともに、工事完了時に提出する。


なお、品質管理資料の作成例は、第3章3-1（5）出来形・品質管理関係様式の記載例を参照のこと。

平成22年度まで使用していた（様式3）「品質管理図（工程能力図）」は廃止する。


(4) 写真管理

写真管理は、施工管理の一環として施工管理基準7.その他(標準仕様書 施工管理基準 p2)により、写真管理基準に基づき行うものとする。

(ア) 写真撮影の要素



(イ) 工事写真の分類と整理



(ウ) 電子媒体による工事写真の提出

工事写真は電子媒体で提出するものとし、愛知県電子納品運用ガイドライン(案) (土木編) 及び愛知県デジタル写真管理情報基準(案)によるものとする。

(エ) その他

標準仕様書 第7編 第13章 道路維持における道路維持補修工事等の指示票による工事、または監督員の指示による場合は、工事写真は電子媒体に代えて工事写真帳で提出することができるものとする。

工事写真帳で提出する工事写真の提出部数及び形式は、次によるものとする。

- (a) 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、監督員が指示するものは、その指示した大きさとする。
- (b) 工事写真帳はA4版の下図を標準とし、工事完了時に1部提出する。
- (c) 工事写真帳の整理については、工種毎に写真管理基準の各写真撮影個所一覧表の撮影頻度に示すものを標準とし、工程の順に整理し、工種、種別の見出しをつけて編集する。
- (d) 小黒板の判読が困難となる場合は、説明欄又は別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。

フィルムカメラを使用した撮影～提出をする場合は、「写真管理基準」を参考に監督員と提出頻度等を協議のうえ、取扱いを定める。

工 事 写 真 帳	
工 事 名 _____	
路線等名称 _____	
郡 町	市 村 大字
工事場所 _____	
着手 _____	年 月 日 _____
完了 _____	年 月 日 _____
請負金 _____	
請 負 者 _____	

測点No. _____ 説明 _____	測点No. _____ 説明 _____
測点No. _____ 説明 _____	測点No. _____ 説明 _____

(5) 出来形・品質管理関係様式の記載例

目 次

1 出来形成果表

(1) 出来形成果総括表(様式 1-1)	3-9
(2) 測定結果総括表(様式 1-2) 注)	3-10
(3) 測定結果一覧表(様式 1-3)	3-11
(4) 出来形管理図表(様式 2) 注)	3-12

2 品質管理図表

(1) 測定結果総括表(様式 1-2) 注)	3-13
(2) 測定結果一覧表(様式 1-3)	3-14
(3) 品質管理図表(様式 2) 注)	3-15
(4) 度数表(様式 4) 注)	3-16

注) 測定数が 15 点未満の場合は、測定結果総括表、管理図、度数表の作成は不要とする。
(施工管理基準 p. 2 5. (2) (3) 参照)

様式1-1

出来形成果総括表

工事名 ○○○○○○工事
 路線等の名称 二級河川 ○○○川
 工事場所 ○○市○○町○○地内

工種	種別	細別	単位	設計値	実測値	差	規格値	摘要
法覆護岸工								
	植生工							
		筋芝	m ²	6,100.3	6,103.3	+3.0	設計値以上	
		張芝	m ²	3,880.4	3,882.9	+2.5	設計値以上	
	コンクリートブロック工							
		基礎工(A)	m	599.2	600.1	+0.9	-200mm	
		ブロック積工(A)	m ²	642.4	643.0	+0.6	設計値以上	
水路工								
	水路工		m	599.2	599.9	+0.7	-200mm	
	暗渠工		m	9.8	9.9	+0.1	-200mm	
	場所打擁壁工		m	619.7	620.1	+0.4	-200mm	
	集水柵工		ヶ所	2	2	±0	設計値以上	
	取付水路工							
		U型水路工	m	54.8	54.7	-0.1	-200mm	
		サイホン取付工	m	2.2	2.2	±0	-200mm	
	天端工		m ²	2,190.4	2,191.8	+1.4	設計値以上	
.....

備考) 工種、種別、細別は設計書の内訳によること。

注) 設計書の内訳に単位・数量が1式として計上されている工種についても、設計図等をもとに具体的な設計値を記載する。

様式1-2 (出来形管理) 工種別 コンクリート基礎工 (注) 測定数が15点未満の場合は作成不要

測定結果総括表

工種別
コンクリート基礎工

測定項目 規格	基準高 ∇		幅 W		高さ h	
	-30 ~ +30 mm	mm	-30 ~	mm	-30 ~	mm
設計値	10.250m	+1 mm	400mm	394mm	600mm	593mm
実測値	10.250	+28	400	426	600	610
平均値	10.250	+22	400	371	600	573
最大値	10.250	+15	400	---	600	---
最小値	10.250	+				
最多値	10.250	-				
データ数		n = 10				n = 10
標準偏差		S = 16				S = 12

設計値						
実測値						
平均値						
最大値						
最小値						
最多値						
データ数						
標準偏差						

設計値						
実測値						
平均値						
最大値						
最小値						
最多値						
データ数						
標準偏差						


設計値						
実測値						
平均値						
最大値						
最小値						
最多値						
データ数						
標準偏差						

様式1-3 (出来形管理) 測定結果一覧表

工種 ブロック積擁壁工
種別 コンクリート基礎工

測定者 ○○○○


測定項目 規格値 測点又は区別	基準高▽		幅 W		高さ h		延長 L		差	略図	
	-30 ~ +30 mm	mm	-30 ~	mm	-30 ~	mm	-200 ~	mm			
No.0	10.250m	10.235m	-15mm	差	400mm	398mm	-2mm	差	—	—	mm
No.2	10.250	10.248	-2	実測値	400	390	-10	実測値	40m	39.990m	—
No.4	10.250	10.278	+28	差	400	408	+8	差	40	40.001	—
No.6	10.250	10.251	+1	実測値	400	405	+5	実測値	40	39.989	—
No.8	10.250	10.265	+15	差	400	389	-11	差	40	40.000	—
No.10	10.250	10.249	-1	実測値	400	399	-1	実測値	40	39.975	—
No.12	10.250	10.233	-17	差	400	426	+26	差	40	39.999	—
No.14	10.250	10.228	-22	実測値	400	371	-29	実測値	40	40.046	—
No.16	10.250	10.265	+15	差	400	380	-20	差	40	39.992	—
No.18	10.250	10.256	+6	実測値	400	376	-24	実測値	40	40.035	—
測定項目 規格値 測点又は区別									計 360m	360.027m	+27mm



様式2

出 来 形 管 理 図 表 (注) 測定数が15点未満の場合は作成不要

工 種 ブロック積擁壁工
 種 別 コンクリート基礎工 測定者 〇〇〇〇



測定項目 規格又は区 別	基準高 ∇		基準高 ∇		測定項目 規格又は区 別	測定項目 規格又は区 別		測定項目 規格又は区 別
	設計値	実測値	設計値	実測値		設計値	実測値	
平均値	10.250m	10.251m	10.250m	10.235m	No.0			
最大値	10.250	10.278	10.250	10.248	No.2			
最小値	10.250	10.228	10.250	10.278	No.4			
最多値	10.250	10.265	10.250	10.251	No.6			
データ数		n=10	10.250	10.265	No.8			
標準偏差		S=16	10.250	10.249	No.10			
			10.250	10.233	No.12			
			10.250	10.228	No.14			
			10.250	10.265	No.16			
			10.250	10.256	No.18			

様式1-2 (品質管理) 工種 セメント・コンクリート 測定結果 括弧 注) 測定数が15点未満の場合は作成不要

種別 レディーミクストコンクリート 24-8-25BB (21-8-25BB)

測定項目	スランプ S		圧縮強度 SL		空気量 Air		設計値	実測値	差
	設計値	実測値	設計値	実測値	設計値	実測値			
規格値	-2.5 cm	+2.5 cm	0	0	-1.500 %	+1.500 %			
平均値	8	8.2	24	30.3	4.5	4.8			
最大値	8	9.5	24	31.5	4.5	5.3			
最小値	8	7.0	24	29.1	4.5	4.1			
最多値	8	8.0	24	-	4.5	4.1			
データ数									
標準偏差									

測定項目	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
平均値									
最大値									
最小値									
最多値									
データ数									
標準偏差									

測定項目	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
平均値									
最大値									
最小値									
最多値									
データ数									
標準偏差									

様式1-3 (品質管理)

測定結果一覧表

工種 セメント・コンクリート

種別 レディミクストコンクリート 24-8-25BB (21-8-25BB)

測定者 ○○○○

測定項目 規格値 測点又は区 別	スランプ S -2.5 ~ +2.5 cm		圧縮強度 SL 呼び強度の85% - 3.6N/mm ² ~		空気量 Air -1.5 ~ +1.5 %		設計値実測値差		略 図
	設計値 cm	実測値 cm	設計値 N/mm ²	実測値 N/mm ²	設計値 %	実測値 %	設計値	実測値	
1	8	8.0 ±0.0	24	30.5 +6.5	4.5	4.5 ±0.0			
2	8	8.5 +0.5	24	31.1 +7.1	4.5	5.0 +0.5			
3	8	7.0 -1.0	24	29.8 +5.8	4.5	5.1 +0.6			
4	8	9.0 +1.0	24	29.9 +5.9	4.5	5.3 +0.8			
5	8	8.0 ±0.0	24	30.8 +6.8	4.5	4.1 -0.4			
6	8	9.0 +1.0	24	30.6 +6.6	4.5	4.6 +0.1			
7	8	9.5 +1.5	24	31.5 +7.5	4.5	5.2 +0.7			
8	8	7.0 -1.0	24	29.7 +5.7	4.5	4.8 +0.3			
9	8	7.5 -0.5	24	29.1 +5.1	4.5	4.9 +0.4			
10	8	8.0 ±0.0	24	30.3 +6.3	4.5	4.1 -0.4			
測定項目 規格値 測点又は区 別									


様式2

品質管理図表 (注) 測定数が15点未満の場合は作成不要

工種 セメント・コンクリート

種別 レディーミクスコンクリート 24-8-25BB (21-8-25BB)

測定者 ○○ ○○




測定項目 規格値 測点又は区 別	スランプ S -2.5 ~ +2.5 cm		スランプ S -2.5 ~ +2.5 cm		測定項目 規格値 測点又は区 別	
	設計値 cm	実測値 cm	設計値 cm	実測値 cm	設計値	実測値
平均値	8	8.2	8	8.0		
最大値	8	9.5	8	8.5		
最小値	8	7.0	8	7.0		
最多値	8	8.0	8	9.0		
データ数		n=10		9.0		
標準偏差		S=0.9		9.5		
				7.0		
				7.5		
				8.0		
				±0.0		
				±0.5		
				±1.0		
				±1.5		
				±0.0		
				±1.0		
				±1.0		
				±0.5		
				±0.0		

様式4

セメント・コンクリート
レディミクストコンクリート 24-8-25BB
(21-8-25BB)

表 数 度 注) 測定数が15点未満の場合は作成不要



3-2 安全管理

(1) 安全管理計画と実施


請負者は工事現場内での労働災害等を防止するため、具体的な安全対策を立案し、施工計画書に記載し実施するものとする。

請負者は監督員の協力を得て、他の請負者と連携し、工事安全協議会等を組織することにより、その実効を図るものとする。


安全管理計画には、法の遵守義務事項はもとより、作業員の安全、教育事項、交通安全管理事項、工事現場安全管理事項について、記載するものとする。

工事現場安全管理事項は工種に応じて作成するものとする。

(2) 安全管理項目



(3) 安全管理計画の作成・実施フロー



(注)地震防災対策強化地域内外における工事
 にあつては、南海トラフ地震に関する情報
 (臨時)が発せられた場合には、継続的に
 地震関連情報の収集に努め、必要な確認・
 保全措置を講ずるものとする。

(4) 事故報告

請負者は、工事現場で事故が発生した場合、被災者の救助と応急措置にあたりるとともに、直ちに監督員及び関係機関へ通報する。

請負者からの監督員への連絡は、標準仕様書 1-1-36 事故報告書において、電話等での第一報の後、監督員が指示する期日までに事故発生報告書を提出することとしている。

(事故発生報告書の様式等は、第2章2-2 書類作成の手引き p.2-97 16. 事故報告 参照)

3-3 施工管理表

(1) 適用

現場実務の各施工段階においては、施工管理表を手引きとして、土木工事等を適切に施工するものとする。ただし、工事等の種類、規模、施工条件等により、これにより難しい場合はこの限りでない。

施工管理表の内容及び適用に関する留意事項を以下に示す。

工種	○○○○工……対象とする工種名				監督		概要	
	内容		手続		項目	時期		方法
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)			項目	
施工段階における主要なポイント	施工段階における主要なポイントの内容項目と留意すべき事項		当該工種の施工に必要な提出書類(様式)と添付書類(様式)		工事写真の撮影項目と撮影時期		監督員の行う監督の方法と頻度	

(ア) 施工段階欄の頭書に記載されている施工計画は、施工計画(実施工程表等を含む)の策定時に考慮すべき事項を示す。

(イ) 内容欄は、「一般的な事項」を列記したものであり、これ以外の契約書第19条第1項第1～5号に該当する事実がある場合の確認請求を含めて、所定の手続きを行わなければならない。

(ウ) 手続欄について

a) 手続欄に記載の用語について、下表に留意のこと。

用語	用語の内容	摘要(標準仕様書の規定)
製品カタログ資料等	工事に使用する材料の品質規格に関する資料(製品カタログ資料等)	第2編第1章第2節第1項
品質の証明資料	工事に使用する材料の品質を証明する資料 <small>注)</small>	第2編第1章第2節第2項

注) 標準仕様書の「品質管理基準及び規格値」により品質管理を実施する、種別「材料」に関する試験項目は省略できる。
また、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマークが表示されている材料・製品等については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる(設計図書でJISマーク表示品においても提出することが定められている材料、土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」において試験(管理)項目が定められている材料を除く)。

b) 提出書類欄の工事打合簿には、提出等の発議事項を例示している。

c) 添付書類欄の様式番号は、第5章5-4 出来形・品質管理関係様式の様式番号を例示している。

(エ) 写真撮影欄は写真管理基準に加え、通常必要な運用事項が追加されている。

(2) 段階確認及び施工状況把握

施工管理表の監督欄の段階確認及び施工状況把握の頻度は、臨場を基本とした確認頻度及び把握頻度の目標であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上設定する。

なお、重点監督の対象工事については、「監督・頻度」欄の「重点」の頻度を適用するとともに、工事施工中、原則として1週間に1回以上の、段階確認又は施工状況把握を実施する。

重点監督の対象

- ・ 低入札工事
- ・ 主たる工種に「NETIS」等の新技術・工法等を採用した工事

確認頻度及び把握頻度の目標である「確認の程度」及び「把握の程度」を示す、段階確認一覧表及び施工状況把握一覧表は次表のとおりである。

(標準仕様書第1編 1-1-22 参照)

段階確認一覧表

一般：一般監督
重点：重点監督

種別	細別	確認時期	確認項目	確認の程度
指定仮設工		設置完了時	使用材料、幅、高さ、長さ、深さ等	1回/1工事
土工（掘削工）		土(岩)質の変化した時	土(岩)質、変化位置	1回/土(岩)質の変化
道路土工 (路床盛土工) 舗装工 (下層路盤工)		ブルーフローリング実施時	ブルーフローリング実施状況	1回/1工事
表層安定処理工	表層混合処理 路床安定処理	処理完了時	使用材料、基準高さ、幅、延長、施工厚さ	一般：1回/1工事 重点：1回/2,000㎡
	置換	掘削完了時	使用材料、幅、延長、置換え厚さ	一般：1回/1工事 重点：1回/1,000㎡
	サンドマット	処理完了時	使用材料、幅、延長、施工厚さ	一般：1回/1工事 重点：1回/1,000㎡
パーチカルドレーン工	サトドレーン 袋詰式サトドレーン ペーパードレーン	施工時	使用材料、打込み長さ	一般：1回/200本 重点：1回/100本
		施工完了時	施工位置、杭径	一般：1回/200本 重点：1回/100本
締め改良工	サンドコンパクション パイル	施工時	使用材料、打込み長さ	一般：1回/100本 重点：1回/50本
		施工完了時	基準高さ、施工位置、杭径	一般：1回/100本 重点：1回/50本
固結工	粉体噴射攪拌 高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイル	施工時	使用材料、深度	一般：1回/100本 重点：1回/50本
		施工完了時	基準高、位置、間隔、杭径	一般：1回/100本 重点：1回/50本
	薬液注入	施工時	使用材料、深度、注入量	一般：1回/40本 重点：1回/20本
矢板工 (任意仮設を除く)	鋼矢板	打込時	使用材料、長さ、溶接部の適否	試験矢板+ 一般：1回/150枚 重点：1回/100枚
		打込完了時	基準高さ、変位	
	鋼管矢板	打込時	使用材料、長さ、溶接部の適否	試験矢板+ 一般：1回/50枚 重点：1回/25枚
		打込完了時	基準高さ、変位	
既製杭工	既製コンクリート杭 鋼管杭 H鋼杭	打込時	使用材料、長さ、溶接部の適否、杭の支持力	試験杭+ 一般：1回/50本 重点：1回/25本
		打込完了時(打込杭)	基準高さ、偏心量	
		掘削完了時(中堀杭)	掘削長さ、杭の先端土質	
		施工完了時(中堀杭)	基準高さ、偏心量	
		杭頭処理完了時	杭頭処理状況	一般：1回/50本 重点：1回/25本
場所打杭工	リバース杭 ホールディング杭 アードリル杭 大口徑杭	掘削完了時	掘削長さ、支持地盤	試験杭+ 一般：1回/10本 重点：1回/5本
		鉄筋組立て完了時	使用材料、設計図書との対比	一般：20%程度/1構造物 重点：50%程度/1構造物
		施工完了時	基準高さ、偏心量、杭径	試験杭+ 一般：1回/10本 重点：1回/5本
		杭頭処理完了時	杭頭処理状況	一般：1回/10本 重点：1回/5本

種別	細別	確認時期	確認項目	確認の程度
深礎工		土(岩)質の変化した時	土(岩)質、変化位置	1回/土(岩)質の変化毎
		掘削完了時	長さ、支持地盤	一般:1回/3本 重点:全数
		鉄筋組立て完了時	使用材料、設計図書との対 比	1回/1本
		施工完了時	基準高さ、偏心量、径	一般:1回/3本 重点:全数
		グラウト注入時	使用材料、使用量	一般:1回/3本 重点:全数
オープンケトン基礎工 ニューマチックケトン基礎工		鉄杵据付け完了時	使用材料、施工位置	1回/1構造物
		本体設置前(オープンケトン)	支持層	
		掘削完了時(ニューマチックケトン)		
		土(岩)質の変化した時	土(岩)質、変化位置	1回/土(岩)質の変化毎
		鉄筋組立て完了時	使用材料、設計図書との対 比、スベ-サの個数	1回/1ロット
鋼管矢板基礎工		打込時	使用材料、長さ、溶接部の 適否、支持力	試験杭+ 一般:1回/10本 重点:1回/5本
		打込完了時	基準高さ、偏心量	
		杭頭処理完了時	杭頭処理状況	一般:1回/10本 重点:1回/5本
置換工 (重要構造物)		掘削完了時	使用材料、幅、延長 置換厚さ、支持地盤	1回/1構造物
築堤・護岸工		法線設置完了時	法線設置状況	1回/1法線
砂防ダム		法線設置完了時	法線設置状況	1回/1法線
護岸工	法覆工(覆土施工が ある場合)	覆土前	設計図書との対比(不可視 部分の出来形)	1回/1工事
	基礎工、根固工	設置完了時	設計図書との対比(不可視 部分の出来形)	1回/1工事
重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む) 躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚) 橋脚アチング工 RC擁壁工 砂防ダム 堰本体工 排水機場本体工 水門工 共同溝本体工		土(岩)質の変化した時	土(岩)質、変化位置	1回/土(岩)質の変化毎
		床堀・掘削完了時	支持地盤(直接基礎)	1回/1構造物
		鉄筋組立て完了時	使用材料 設計図書との対比 スベ-サの個数	一般:20%程度/1構造物 重点:50%程度/1構造物
		埋戻し前	設計図書との対比 (不可視部分の出来形)	1回/1構造物
躯体工 RC躯体工		杓座の位置決定時	杓座の位置	1回/1構造物
床版工		鉄筋組立て完了時	使用材料 設計図書との対比 スベ-サの個数	一般:20%程度/1構造物 重点:50%程度/1構造物
鋼橋 鋼製橋脚製作工		仮組立て完了時(仮組立て が省略となる場合を除く)	キャンバー、寸法等	1回/1構造物

種別	細別	確認時期	確認項目	確認の程度
ポストテンション（I）桁製作工 プレキャスト桁製作工 プレキャストロック桁組立工 PCホースラフ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工		プレストレス導入完了時 横締め作業完了時	設計図書との対比	一般：5%程度／総ケーブル数 重点：10%程度／総ケーブル数
		プレストレス導入完了時 縦締め作業完了時	設計図書との対比	一般：10%程度／総ケーブル数 重点：20%程度／総ケーブル数
		PC鋼線・鉄筋組立て完了時 (工場製作を除く)	使用材料 設計図書との対比	一般：20%程度／1構造物 重点：50%程度／1構造物
トンネル掘削工		土(岩)質の変化した時	土(岩)質、変化位置	1回／土(岩)質の変化毎
トンネル支保工		支保工完了時 (支保工変化毎)	吹き付けコンクリート厚 ロックボルト打込み本数及び長さ	1回／支保工変化毎
トンネル覆工		施工時（構造の変化時）	設計図書との対比	1回／構造の変化毎
トンネルインバート工		鉄筋組立て完了時	設計図書との対比 スパンの個数	1回／構造の変化毎
ダム工	各工事ごと別途定める		各工事ごと別途定める	
鋼板巻立て工	フーチング定着アンカー穿孔工	フーチング定着アンカー穿孔完了時	施工状況の適否、設計図書との対比、深さ	一般：全数 重点：全数
	鋼板取付工、固定アンカー工	鋼板建込み固定アンカー完了時	建込み状況、設計図書との対比、使用材料	1回／1橋脚
	現場溶接工	溶接前 溶接完了時	施工状況の適否、設計図書との対比、溶接部の適否	一般：1回／1工事 重点：1回／500㎡
	現場塗装工	塗装前 塗装完了時	施工状況の適否、塗膜厚、使用材料及び使用量	一般：1回／1工事 重点：1回／500㎡
舗装工	路盤、基層、表層	各層毎の完了時	基準高さ、幅、厚さ 支持力	一般：1回／1工事 重点：1回／3000㎡
塗装工	現場塗装	ケレン完了後、各層 各塗り後	施工状況の適否、塗膜厚、 使用材料及び使用量	一般：1回／1工事 重点：1回／500㎡
旧施設撤去		完了時	撤去状況の適否	一般：1回／1工事 重点：1回／1施設
路面切削工		完了時	施工状況の適否、 幅、厚さ	一般：1回／1工事 重点：1回／3000㎡
コンクリート吹付け工 厚層基材吹付工		法面清掃完了時	施工状況の適否	1回／1面
		ラス張完了時	ラスの位置、アンカー鉄筋検 測ピンの径、長さ、本数	1回／1面
開削工（下水道）		完了時	施工状況の適否	一般：1スパン(人孔間)ごと 重点：一般に同じ
推進工（下水道）		完了時	施工状況の適否	一般：1スパン(人孔間)ごと 重点：一般に同じ
シールド工（下水道）		セグメント組立て完了時	施工状況の適否	一般：1スパン(人孔間)ごと 重点：一般に同じ
		2次覆工完了時	施工状況の適否	一般：100mごと 重点：50mごと
立坑工（下水道）		完了時	支持地盤、寸法、 施工状況	一般：1回／1箇所 重点：一般に同じ
人孔築造工 （下水道）		鉄筋組立て完了時	設計図書との対比、使用材 料、スパンの個数	一般：20%程度／1構造物 重点：50%程度／1構造物
		築造完了時	施工状況の適否	一般：1回／1構造物 重点：一般に同じ

注) ・表中の「確認の程度」は確認頻度の目標であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上設定することとし、重点監督は1回／週以上の頻度で実施すること。

なお、ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は、施工単位（目地）毎とする。

・一般監督：重点監督以外の工事(工事標準仕様書第1編1-1-21第7項の規定によること)ができる)

・重点監督：低入札工事

：主たる工種に「NETIS」等の新技術・工法等を採用した工事。

施工状況把握一覧表

一般：一般監督
重点：重点監督

種別	細別	施工時期	把握項目	把握の程度
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 深礎工		コンクリート打設時	品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温	一般：1回/1構造物 重点：1回/1ロット
場所打杭工	リバース杭 オールケーシング杭 アースドリル杭 大口径杭	コンクリート打設時	品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温	一般：1回/1構造物 重点：1回/1ロット
重要構造物 函渠工（樋門・樋管含む） 躯体工（橋台） RC躯体工（橋脚） 橋脚ケーシング工 RC擁壁工 砂防ダム 堰本体工 排水機場本体工 水門工 共同溝本体工		コンクリート打設時	品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温	一般：1回/1構造物 重点：1回/1ロット
床版工		コンクリート打設時	品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温	一般：1回/1構造物 重点：1回/1ロット
ポストテンションT（I）桁製作工 プレキャストコンクリート桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 PCボックス製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押し出し箱桁製作工 床版・横組工		コンクリート打設時 （工場製作を除く）	品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温	一般：1回/1構造物 重点：1回/1ロット
トンネル工		施工時（支保工変化 毎）	施工状況の適否	1回/支保工変化毎
土工（盛土工）		敷き均し・転圧時	使用材料 敷均し・締固め状況	一般：1回/1工事 重点：2～3回/1工事
舗装工	路盤、表層 基層	舗設時	使用材料 敷均し・締固め状況 天候、気温、舗設温度	一般：1回/1工事 重点：1回/3000㎡
コンクリート吹付け工		吹付け時	施工状況の適否 品質規格、天候、気温	1回/1面
塗装工	現場塗装	清掃・錆落し施工時	清掃・錆落し状況	1回/1工事
		塗装施工時	使用材料、天候、気温	1回/1工事
樹木・芝生管理工 植生工	施肥、薬剤散布	施工時	使用材料、天候、気温	1回/1工事
ダム工	各工事ごと別途定める		各工事ごと別途定める	
開削工（下水道）		施工時	施工状況の適否	一般：1回/1スパン 重点：1回/50m又は1スパン
推進工（下水道）		施工時	施工状況、推進力	一般：1回/100mごと 又は1スパン2回 重点：1回/50mごと 又は1スパン3回
		裏込注入時	施工状況、薬剤使用量	一般：1回/スパン 重点：2回/スパン
シールド工（下水道）	1次覆工 2次覆工	裏込注入時	施工状況、薬剤使用量	一般：100リンク 重点：50リンク
		コンクリート打設時	品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温	一般：100mごと 重点：50mごと
立坑工（下水道）		施工時	施工状況の適否	一般：1回/1箇所 重点：2回/1箇所
人孔築造工（下水道）		施工時	施工状況の適否	一般：1回/1構造物 重点：1回/1ロット

注） ・表中の「把握の程度」は把握頻度の目標であり、実施にあたっては工事内容及び施工状況等を勘案の上設定することとし、重点監督は1回/週以上の頻度で実施すること。
 なお、ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は、施工単位（目地）毎とする。
 ・一般監督：重点監督以外の工事
 ・重点監督：低入札工事
 ・主たる工種に「NETIS」等の新技術・工法等を採用した工事。

(3) 施工管理表

目 次

第3編 工事共通編

工事共通	3-28
第1章 土 工	
第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工	3-29
第4節 道路土工	3-30
第2章 無筋・鉄筋コンクリート	
第3節 レディーミクストコンクリート	} コンクリート工
第6節 運搬・打設	
第7節 鉄筋工	3-31
第8節 型枠・支保	3-32
第3章 一般施工	
第3節 共通的工種	
3-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)	3-32
3-3-4 矢板工(鋼矢板工、コンクリート矢板工)	3-33
3-3-13 工場塗装工(現場塗装工)	3-35
第4節 基礎工	
3-4-1 一般事項(砕石基礎工)	3-36
3-4-3 基礎工(護岸)	3-36
3-4-4 既製杭工(打込み杭工法)(中掘り杭工法)	3-37
3-4-5 場所打杭工(オールケーシング工法)(リバース工法)	3-40
3-4-6 深礎工	3-42
3-4-7 オープンケーソン基礎工	3-43
3-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	3-44
第5節 法面工	
3-5-6 吹付工(コンクリート、モルタル)	3-33
3-5-7 植生工(張芝工、筋芝工) (種子吹付工、種子帯工、植生穴工、厚層基材吹付工)	3-34
第6節 石・ブロック積(張)工	
3-5-3 コンクリートブロック工(コンクリートブロック積(張))	3-45
3-5-5 石積(張)工	3-45
第6節 一般舗装工	
3-6-5 アスファルト舗装工	
下層路盤工	3-46
上層路盤工(粒度調整路盤工)	3-47
加熱アスファルト安定処理工	3-48
歩道路盤工・路肩舗装路盤工	3-49
基層工・表層工	3-50
歩道舗装工・路肩舗装工	3-51
3-6-6 コンクリート舗装工	
コンクリート舗装版工	3-52

第7節	地盤改良工	
3-7-2	路床安定処理工	3-53
第10節	仮設工	
3-10-5	土留・仮締切工(H鋼杭、鋼矢板)	3-53
第4編	河川編	
第1章	築堤・護岸	
第7節	根固め工	
1-7-3	根固めブロック工	3-54
1-7-5	沈床工	3-54
1-7-6	捨石工	3-54
第2章	浚渫(川)	3-55
第3章	樋門・樋管	3-56
第4章	水門	3-56
第8章	河川維持	
第4節	除草工	
8-4-2	堤防除草工	3-57
第5節	堤防養生工	
8-5-2	芝養生工	3-57
8-5-3	伐木除根工	3-58
第11節	清掃工	
8-11-3	塵芥処理工	3-58
第5編	海岸編	
第1章	堤防・護岸	
第4節	護岸工	
1-4-4	海岸コンクリートブロック工	3-59
1-4-5	コンクリート被覆工	3-59
第7節	波返工	
1-7-3	波返工	3-59
第6編	砂防編	
第1章	砂防堰堤	
第6節	コンクリート堰堤工	3-60
第7編	道路編	
第1章	道路改良	
第5節	擁壁工	
1-5-5	場所打擁壁工	3-62
第7節	カルバート工	
1-7-6	場所打函渠工	3-63
1-7-7	プレキャストカルバート工	3-63
第8節	排水構造物工(小型水路工)	
1-8-4	管渠工	3-64
1-8-7	場所打水路工	3-64

第2章 舗装		
第8節 標識工		
2-8-3 小型標識工	3-65
2-8-4 大型標識工	3-65
第3章 橋梁下部		
第4節 橋台工		
3-4-8 橋台躯体工	3-66
第5節 RC橋脚工		
3-5-9 橋脚躯体工(張出式)	3-66
第4章 鋼橋上部		
第3節 工場製作工	3-67
第4節 鋼橋架設工	3-67
第5節 橋梁現場塗装工	3-67
第6節 床版工	3-70
第5章 コンクリート橋上部		
第4節 PC橋工(ポストテンション桁)(プレテンション桁)	3-71
第13章 道路維持		
道路維持補修工事全般	3-75
第4節 舗装工		
13-4-3 路面切削工	3-75
13-4-4 舗装打換え工	3-76
13-4-6 オーバーレイ工	3-76
13-4-10 アスファルト舗装補修工(パッチング)(亀裂充填)(欠損部補修)	3-77
第16節 現場塗装工		
13-16-4 道路付属構造物塗装工	3-78
第18節 道路付属物復旧工		
13-18-3 付属物復旧工(視線誘導標)	3-78
13-18-4 区画線復旧工	3-79
第19節 道路清掃工		
13-19-3 路面清掃工(機械清掃)(人力清掃A)(人力清掃B)(人力清掃C)	3-79
13-19-4 路肩整正工	3-80
13-19-5 排水施設清掃工(排水管機械清掃)(側溝人力清掃)	3-81
13-19-7 道路付属物清掃工(ガードレール機械清掃)	3-82
第20節 植栽維持工		
13-20-3 樹木・芝生管理工(剪定作業)(施肥)(薬剤散布)(補植)(支柱工)	3-82
第21節 除草		
13-21-2 道路除草工(人力除草)(機械除草A)(機械除草B)	3-84
第22節 応急処理工		
13-22-2 応急処理作業工	3-85

工種	工事共通						監督		概要
	項目	留意事項	手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工計画	一般事項	1 契約条件 2 現場条件 3 施工計画書記載内容 4 変更計画書(変更時) 5 施工管理の方法	工事打合簿提出 (施工計画書)	各種資料(適宜)	着手前写真 (全景又は代表部分)	着手前	受理	着手前及び変更時	
準備工	工事現場管理	1 諸法令の遵守 2 各種標識、保安施設等の設置と保全 3 安全巡視、危険物の保管 4 安全教育・安全訓練 5 工事現場周辺の生活環境の保全等 6 隣接工事との協力		各種標識・保安施設配置図(適宜)	各種標識・保安施設設置状況	設置後作業中			
	交通安全管理	1 交通安全施設の設置と保全 2 交通誘導警備員の配備 3 迂回路、工事用道路の損傷防止 4 工事車両の運行状況 5 工事車両の過積載防止		交通安全施設・交通誘導員配置図(適宜)	交通安全施設設置状況 交通誘導員の配置状況	設置後作業中			
	対外関係	1 官公庁等への届出 2 官公庁等の許可・承諾 3 地域住民に対する周知等		届出書類は提示で可 許可・承諾書類は提示で可				届出後	
設計照査	設計照査	1 設計図書との照査 (設計変更ガイドライン) 注)	条件変更確認請求通知通知	照査項目一覧表 契約書第19条第1項 第1~5号に該当する 事実が確認できる 資料 調査結果資料	該当する事実が 確認できる 写真	不一致発生時	受理 立会	着手前 不一致発生時	
工事測量	仮BM 工事用多角点	1 基準となる点の選定	工事打合簿了解	基準となる点の選定 資料			指示	着手時	
		2 仮BM、工事用多角点の 設置	工事打合簿提出	仮BM、工事用多角点 の測量結果資料			受理	着手時	
	用地境界 中心線(法線) 縦横断	1 用地境界、中心線(法線)、 縦横断の確認(設計図書 との対比)の確認 2 控杭の設置	工事打合簿提出	各測量結果資料			受理	着手時	
	採取土の採取場	1 地形の実測	工事打合簿提出	地形の実測資料	全景又は 代表部分	採取前後	受理	採取前後	
	建設発生土の受入地	1 地形の実測	工事打合簿提出	地形の実測資料	全景又は 代表部分	搬入前後	受理	搬入前後	
	丁張等	1 主要構造物の位置、高さ							
跡片付	跡片付	1 施工箇所の跡片付・清掃 2 踏荒、借地等の原形復旧			完成写真 (全景又は代表部分)	施工完了後			
<p>備考</p> <p>注) 標準仕様書：第1編 1-1-3 設計図書の照査等 参照</p> <p>ICT活用工事については、「ICT活用工事(土工)実施要領」及び「ICT活用工事(舗装)実施要領」等の規定により施工するものとする。</p>									

工種	河川土工・海岸土工・砂防土工						監督		概要	
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法		頻度
		項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工手順 (工程、施工方法) 2 施工管理等 3 建設発生土受入地及び運搬経路	工事打合簿 提出 (施工計画書)	図面等 (適宜) 処理方法 (場所、形状)、排水計画、場内維持等			受理	着手前及び変更時		
法線設置 (築堤・護岸工) (砂防がム)			段階確認報告書				段階確認	1回/1法線		
掘削工	土質の変化	1 土質の変化 2 土及び岩分類の境界 3 法勾配の適否	段階確認報告書	土及び岩分類の境界が確認できる資料	土質等の判別	掘削中	段階確認	1回/土(岩)質の変化		
	掘削方法 順序	1 法面崩落防止 2 重要工作物に接する箇所の掘削方法 3 湧水箇所の施工 4 流水影響箇所			施工状況	施工中				
盛土工	伐開、除根	1 伐開建設副産物の処理 2 伐開除根作業終了時 3 用地外の立木根の処理			伐開、除根施工状況	施工前後				
	地盤確認	1 軟弱地盤の有無								
	段切等	1 在来地盤等の上の薄層盛土実施の場合、表面揺起しの適否			段切中、深さ地盤置換中、厚さ施工状況	施工前 施工後 施工中				
	まき出し	1 盛土地盤にヘドロ等の不良土質が現れた場合の処理の適否			適宜					
		1 各層まき出し厚さ適否 2 大玉石等の処理 3 空げき充填状況 4 草木根の混入			巻出し厚	巻出し時				
	締め固め	1 転圧機種 2 含水状況 3 法肩、構造物附近の締め固め 4 築堤断面の湧水、滞水処理 5 締め固めの一様性	施工状況把握報告書		締め固め状況	締め固め時	施工状況把握	1回/1工事 (重点2~3回/1工事)		
軟弱地盤盛土	沈下量の確認 地下水位	1 盛土量の確認方法 2 沈下計器等の設置位置の適否 3 沈下量地表伸縮及び間ゲキ水圧と地下水位、沈下曲線	工事打合簿提出 (施工計画書)	沈下量確認方法	沈下測定施設 沈下測定状況	設置後 測定中	受理	着手前		
	地盤沈下等	1 地盤沈下滑動等	条件変更確認請求 通知通知	予期できなかった沈下滑動等が生じる恐れがある予測資料	沈下滑動等状況	発生前 発生直後 発生後	受理 立会 通知	随時		
	盛土工法	1 盛土速度 2 一段階の高さ、時期、厚さ一様性	工事打合簿承諾 (一段階の盛土の着手) 施工状況把握報告書	沈下滑動等の観測資料	巻出し厚 締め固め状況	巻出し時 締め固め時	承諾 施工状況把握	1回/1工事 (重点2~3回/1工事)		
材 料	購入土の品質規格	1 粒度、有害物混入の有無	工事打合簿承諾	試験成績表			承諾	当初及び変更時		
品質管理	材 料	1 土の締め固め試験	品質管理表		土の締め固め試験	試験実施中				
	盛土工 軟弱地盤盛土	1 現場密度の測定	品質管理表	様式1-2、1-3、2、4 様式24-1、24-2	現場密度の測定	試験実施中				
出来形管理	掘削工	1 基準高 2 法長	出来形成果表 出来形図		法長 幅	施工後				
	盛土工	3 幅 (盛土工、軟弱地盤盛土工)		様式1-1、1-2、1-3、2						
	軟弱地盤盛土									
備考										

工種	道路土工						監督		摘要
	施工段階	項目	留意事項	手続(受注者)		写真撮影		方法	
施工計画	施工方法	1 指定された施工条件 2 施工方法(工法、機種、手順) 3 施工後の排水対策 4 建設発生土受入地及び運搬経路	工事打合簿提出(施工計画書)	添付書類(様式) 図面等(適宜)				受理	着手前及び変更時
	準備工	伐開、除根 1 草木根等の除去 2 伐開発生物の処理 3 用地外の立木根の除去				伐開、除根 施工状況	施工前後		
掘削工	段切、表土はぎ	1 施工の適否				施工状況(巾、深さ、厚さ)	施工前後		
	土質の変化	1 土質の変化 2 土及び岩分類の境界 3 法勾配の適否	段階確認報告書	土及び岩分類の境界が確認できる資料	土質等の判別	掘削中	段階確認	1回/土(岩)質の変化	
	施工	1 湧水、雨水の処理 2 コーン指数 3 埋設物、重要構造物付近の掘削 4 法面崩落、地すべり 5 火薬使用の適否と安全対策 6 運搬路汚損	条件変更確認請求通知通知	工事目的物に影響を及ぼす恐れのあるような予測できなかった湧水の発生状況の資料	施工状況	施工中	受理 立会		
	法面仕上げ	1 浮石の処理及び凸凹の程度 2 湧水の処理				仕上げ状況	仕上げ時		
路体盛土工	路床面	1 路床の改良の要否	条件変更確認請求通知通知	不良土の厚さ、幅、連続性等の資料	不良土の状況	施工中	受理 立会		
	まき出し	1 1層まき出し厚 2 予期しない不良土の処理 3 片切り片盛りの接続部の処理 4 工作物付近	施工状況把握報告書		巻出し厚	巻出し時	施工状況把握	1回/1工事(重点2~3回/1工事)	
路床盛土工	締固め	1 含水状況 2 路肩、工作物付近 3 締固めの一様性			締固め状況	締固め時			
軟弱地盤盛土	施工	1 施工時期及び盛土速度 2 一段階の高さ、時期、厚さ一様性	工事打合簿承諾(一段階の盛土の着手) 施工状況把握報告書	沈下滑動等の観測資料	巻出し厚 締固め状況	巻出し時 締固め時	承諾 施工状況把握	1回/1工事(重点2~3回/1工事)	
	沈下量の確認	1 沈下量の確認方法 2 沈下計器等の設置位置の適否 3 沈下量と間ゲキ水圧と地下水位との関係	工事打合簿提出(施工計画書)	沈下量確認方法	沈下測定施設 沈下測定状況	設置後 測定中	受理	着手前	
	地盤沈下等	1 地盤沈下滑動等	条件変更確認請求通知通知	予期できなかった沈下滑動等が生じる恐れがある予測資料	沈下滑動等 状況	発生前 発生直 後 発生後	受理 立会 通知	随時	
材 料	購入土	1 CBR、PI、粒度、有害物混入の有無	工事打合簿承諾	試験成績表			承諾	当初及び変更時	
品質管理	材 料	1 土の締固め試験 2 CBR試験(路床)	品質管理表		土の締固め 試験 CBR試験	試験 実施中			
	施 工	1 現場密度の測定 2 プルーフローリング(路床盛土工)	品質管理図表 段階確認報告書	様式1-2、1-3、2、4 様式19、 様式24-1、24-2	現場密度の 測定 プルーフロー リング	試験 実施中	段階 確認	1回/1 工事	
出来形管理		1 基準高 2 法長 3 幅	出来形成果表 出来形図	様式1-1、1-2、1-3、 2	法長 幅	施工後			
備考									

工種	コンクリート工						監督		概要	
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法		頻度
		項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 打設方法、打設順序 2 締固方法 3 養生方法	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前 及び変更時		
材 料	品質規格	1 ㊟マーク工場 注1) 2 使用材料 (セメント混和材料、骨材-アルカリ骨材反応等) 3 配合 (セメント量、水セメント比、変動係数) 4 運搬時間	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 (㊟マーク入り) 基礎資料 配合計画書			受理	施工前		
施 工	施工状況	1 天候、気温、打設温度 2 打継目の処理 3 施工の適否 4 暑中、寒中コンクリート	施工状況把握報告書 (重要構造物のみ)		打設状況 (打継目処理、締固) 養生状況	施工時 養生時	施工状況把握	1回/1 構造物 (重点1 回/1ロ ット)		
品質管理	品質規格	1 塩化物総量規制 2 スランプ試験 3 圧縮強度試験 4 空気量測定 5 単位水量 注2) 6 ひび割れ調査 注2) 7 テストハンマーによる強度注2)	品質管理図表	様式 1-2、1-3、2、 4 様式 7 様式 8-1~8-5 様式 9-1~9-6	塩化物総量 スランプ試験 圧縮強度試験 空気量測定 単位水量 ひび割れ調査 テストハンマー強度	試験 実施中				
出来形管理	出来形寸法	1 該当工種の出来形管理基準及び規格値による 2 完成時不可視となる部分	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書 (重要構造物のみ)	様式 1-1、1-2、 1-3、2	該当工種の撮影箇所一覧表 (出来形管理)による	型枠取外し後	段階確認	1回/1 構造物		
備考 注1) レディーミクストコンクリートを使用する場合 注2) 品質管理の対象は品質管理基準及び規格値を参照										

工種	鉄筋工						監督		概要	
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法		頻度
		項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 保管方法、加工方法 2 組立、継手位置、圧接位置 3 ガス圧接工資格	工事打合簿提出 (施工計画書) 工事打合簿提出	図面等 (適宜) ガス圧接工資格証明			受理 受理	着手前 及び変更時 施工前		
材 料	品質規格 加工の適否	1 ミルシート 2 さび、きず、付着物	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 ミルシート	形状・加工寸法	使用前	受理	施工前		
施 工	施工方法	1 加工、組立、継手 (圧接)、 結束及び清掃状況 2 スペーサの材質、個数等			施工状況	施工中				
品質管理	ガス圧接 継手	1 施工前試験 (外観検査) 2 施工後試験 (外観検査) 3 同上 (超音波探傷検査)	品質管理表	様式 17	外観検査 超音波探傷検査	検査 実施中				
出来形管理	鉄筋の組立て	1 平均間隔 2 かぶり	出来形成果表 出来形管理図 段階確認報告書 (重要構造物のみ)	測定結果	平均間隔 かぶり 継手寸法 組立全景	組立後 組立後 組立後 組立後	段階確認	20%程度 /1 構造物 (重点 50%程度 /1 構造物)		
備考 ※橋梁の壁高欄におけるスペーサについては、監督員の承諾を得て適宜配置。										

工種	型枠・支保						監督		摘要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	型枠工 支保工 足場工	1 材質、面取り、塗布 2 脱型時期 3 あげこし 4 構造、安定 5 取はずし時期、順序 6 配置計画	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面及び構造計算書 (適宜) 労働基準監督署への 足場設置届、型枠支保 工設置届は提示で可 (つり足場、張出し足 場以外の足場にあつ ては高さ10m以上) (支柱の高さ3.5m以 上)			受理	着手前及 び変更時 届出後	
施工	施工方法 型枠の適否	1 施工の適否 1 設計図書との対比 2 型枠のとおり			組立状況(全景 又は代表部分)	組立 完了時			
備考									

工種	作業土工(床掘り)						監督		摘要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	機種選定 施工方法 建設発生土 処理	1 床掘規模、地盤、地質、 地下水、作業の安全等 2 床掘勾配、床掘順序 3 建設発生土受入地等	工事打合簿提出 (施工計画書)	各種資料(適宜)			受理	着手前及 び変更時	
施工	土質 湧水 作業の安全 建設発生土	1 土質の変化 2 湧水状況 3 土留(仮締切)と床掘法 面の変化 4 建設発生土処理	段階確認報告書 (重要構造物のみ)	土及び岩分類の 境界が確認出来る 資料	土質等の判別	施工中	段階 確認	1回/土 (岩)質 の変化	
品質管理	基礎地盤	1 基礎地盤の適否(重要構 造物)	段階確認報告書 (重要構造物のみ)				段階 確認	1回/1構 造物	
備考									

工種	作業土工(埋戻し)						監督		摘要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	機種選定 施工方法	1 現場環境、地質、地下水 作業の安全 2 埋戻し順序、締固め方法	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及 び変更時	
材料	品質規格	1 設計図書との対比 2 土質							
施工	施工方法	1 敷均、締固め、排水 2 埋戻し土の確保と管理			巻出し厚 締固め状況	巻出時 締固め時			
品質管理	土の締固め 試験	1 埋戻し材料	品質管理表		試験実施 状況	試験 実施中			
	現場密度の 測定	1 土の締固め試験結果と の対比	品質管理図表	様式1-2、1-3、2、 4 様式24-1、24-2	試験実施 状況	試験 実施中			
備考									

工種	矢板工（鋼矢板工、コンクリート矢板工）						監督		摘要	
	内容			手続（受注者）		写真撮影		方法		頻度
	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期				
施工計画	施工方法	1 現場環境、周辺構造物等への影響 2 地質条件 3 公害関係諸法規 4 施工機種	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等（適宜）			受理	着手前及び変更時		
	運搬保管	5 変形を生じさせない								
材料	品質規格	1 設計図書との対比 (1)鋼矢板(JIS製品)	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 ミルシート	形状寸法	使用前	受理	使用前		
		(2)コンクリート矢板(JIS製品)	品質の証明資料	試験成績表	形状寸法	使用前				
施工	施工状況	1 打込長、偏位量の適否 2 施工記録の整備	条件変更確認請求通知通知	打込み不能の場合、その原因調査資料	施工状況	施工中	受理 立会			
出来形管理	基準高 根入長 変位 枚数		出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、 2	根入長 変位、数量	打込前後 打込後	段階 確認	試験矢板 +1回 /150枚 (重点+1 回/100 枚)		
備考 仮設材については、土留・仮締切工による。 鋼矢板の設計及び施工については、「鋼矢板（設計から施工まで）」（鋼管杭協会 2007）参照。										

工種	吹付工（コンクリート、モルタル）						監督		摘要	
	内容			手続（受注者）		写真撮影		方法		頻度
	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期				
施工計画	施工方法	1 施工手順 2 施工機械（機種能力） 3 仮設（足場）方法	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等（適宜）			受理	着手前及び変更時		
		配合	試験練	1 現場配合の設定 2 フロー値の決定	工事打合簿提出	配合決定書	試験実施状況	試験 実施中	受理	
材料	品質規格	1 ㊟マーク工場 注1) 2 使用材料（セメント混和材料、骨材-アルカリ骨材反応等） 3 配合（セメント量、水セメント比、変動係数） 4 運搬時間	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 (㊟マーク入り) 基礎資料 配合計画書			受理	施工前		
		品質管理	1 フロー試験 2 アルカリ骨材反応対策			試験実施状況	試験 実施中			
吹付	法面清掃 水抜き孔	1 法面清掃（整形）状況 2 ラウンディングの確認 3 湧水箇所処理方法	段階確認報告書		清掃状況	清掃後	段階 確認	1回/1 面		
	金網張付 鉄筋組立	1 継手及び固定方法（ラス張アンカー鉄筋及び補強アンカー鉄筋）			張付状況 ラス鉄網の重ね合わせ寸法	張付後 吹付前				
	吹付	1 はね返り物によるサンドポケットの確認 2 打継ぎ 3 伸縮目地 4 セメント使用量 5 吹付厚さの均等性	施工状況把握報告書		吹付状況	施工中	施工状況把握	1回/1 面		
品質管理	品質規格	1 圧縮強度試験	品質管理図表	様式 1-2、1-3、2、 4	圧縮強度試験	試験 実施中				
出来形管理	法長 厚さ 延長		出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、 2	法長 厚さ（検測孔）	施工後 吹付後				
備考 仮設の場合は適用除外 注1) レディーミクストコンクリートを使用する場合										

工種	植生工（張芝工、筋芝工）						監督		概要
	内 容		手 続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期			
施工計画		1 施工手順 2 施工時期	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等（適宜）			受理	着手前 及び変更時	
材 料	品質規格	1 設計図書							
施 工	張芝工 筋芝工	1 土羽打状況、衣土の締固 2 芝と土羽面との密着 3 芝串の固定 (張芝 1m ² 当り 20~30 本) 4 耳芝の施工			施工状況	施工中			
出来形 管理	法 長 延 長				土羽土の厚さ 法長	施工中 施工後			
備考									

工種	植生工（種子吹付工、種子帯工、植生穴工、厚層基材吹付工）						監督		概要
	内 容		手 続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期			
施工計画		1 施工手順 2 施工時期 3 施工機械	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等（適宜）			受理	着手前 及び変更時	
材 料	品質規格	1 設計図書 2 設計数量との対比 3 有機質土壌改良材	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 種子・肥料の品質規格 証明書等	充・空袋数量等	検収時	受理	施工前	
配 合	配 合	1 法面の土壌硬度及び土壌 PH試験(種子吹付工) 2 土壌改良の要否 3 示方配合との対比	工事打合簿承認	配合表	材料使用量	混合前	承諾	施工前	
施 工	種子吹付工	1 浮石、その他雑物の除去 2 法面の湿潤 3 吹付後の養生			施工状況	施工中			
	種子帯工	1 間隔、埋込み長 2 芝串の固定			施工状況	施工中			
	植生穴工	1 間隔、径、深さ 2 播種、乳剤散布の均一性 3 湧水処理			施工状況	施工中			
	厚層基材 吹付工	吹付工(コンクリート、モルタル) 参照							
出来形 管理	法 長 延 長 厚さ(厚層 基材吹付)		出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、 2	土羽土の厚さ 法長 厚さ(検測孔)	施工中 施工後 吹付後			
備考									

工種	工場塗装工(現場塗装工)						監督		摘要	
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法		頻度
		項 目	留 意 事 項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時 期			
施工計画	施工方法	1 施工手順 2 塗装工の資格	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及び変更時		
材 料	材料検査	1 品質確認の適否 2 使用量	工事打合簿提出 品質の証明資料 材料確認書 (現場塗装)	製品カタログ資料等、塗 見本、品質、製造年月 日、ロット番号、数量 出荷証明書、塗料試験 成績書	材料使用量 (塗料缶)	使用前 使用後	受理 確認	施工前 施工前		
素地調整	ケレン清掃	1 新橋・鋼製ダムは素地調 整程度1種 2 有害な薬品の使用禁止 3 構造の複雑な箇所は入 念に施工	施工状況把握報 告書(現場塗装) 段階確認報告書 (現場塗装)		ケレン状況	施工前 施工中 施工後	施工状 況把握 段階 確認 (現場 塗装)	1回/1 工事 1回/1 工事(重 点1回/1 ロット)		
塗 装	施工一般 (工場塗装) (現場塗装) 記 録 (現場塗装)	1 気象条件の適否 2 乾燥状態の適否 3 塗り間隔の適否 4 塗装の均一性 5 構造の複雑な箇所は入 念に施工 6 タッチアップの状況 7 コンクリート接触面は 塗装しない 8 現場溶接箇所の塗装不要 9 下塗り塗膜状態調査 1 最終塗装完了後	施工状況把握報 告書(現場塗装)		塗装状況	塗装後	施工状 況把握 (現場 塗装)	1回/1 工事		
出来形 管理		塗膜厚	出来形成果表 段階確認報告書 (現場塗装)	様式 14	塗膜厚測定	測定時	段階 確認 (現場 塗装)	1回/1 工事(重 点1回/1 ロット) (無機ジ ンクリッ チペイン ト、下塗 りの塗布 後)		
備考										

工種	基礎工 一般事項 (砕石基礎工)						監督		概要
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 締固機種	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及び変更時	
材 料	品質規格	1 再生クラッシャーラン (RC-40)	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表			受理	施工前	
施 工	施工方法	1 締固、間ゲキ充填材 (必要時)			施工状況	施工中			
出来形	幅、厚さ、 延長		出来形成果表	様式 1-1、1-2、1-3、 2	幅、厚さ	施工後			
備考									

工種	基礎工 (護岸)						監督		概要
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工手順	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及び変更時	
床掘工 鉄筋工 型枠工 コンクリート工		作業土工(床掘り) 参照 鉄筋工 参照 型枠・支保 参照 コンクリート工 参照 水中打込み禁止 作業土工(埋戻し) 参照							
埋戻工									
品質管理	鉄 筋	鉄筋工 参照							
	コンクリート	コンクリート工 参照							
出来形	(現場打) 基準高、幅、 高さ、延長 (プレキャスト) 基準高 延長		出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、 2	(現場打) 幅 高さ (プレキャスト) 据付状況	型枠取 外し後 施工後	段階 確認	1回/1 工事	
備考									

工種	既製杭工（打込み杭工法）						監督		摘要	
	施工段階	内 容		手 続（受注者）		写真撮影		方法		頻度
		項 目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 現場環境 2 公害関係諸法規 3 地盤状況、地質条件 4 施工機種 5 杭の打止め管理方法 6 現場継手(鋼管杭,H鋼杭)の溶接施工管理技術者	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等（適宜）			受理	着手前及び変更時		
			工事打合簿提出	溶接工資格証明書の写し			受理	施工前		
材 料	品質規格	1 杭の諸元 2 杭の細部構造（頭部、先端部、継手部） 3 外観 4 形状寸法	工事打合簿提出	製品カタログ資料等			受理	施工前		
			品質の証明資料（鋼管杭,H鋼杭）	ミルシート	形状寸法	使用前				
打込み	試験杭	1 杭の位置及び配置〔試験施工〕 1 支持層の確認…貫入状況、打ち止まり状況、地質柱状図との対比 2 支持力計算（動力学公式、静力学公式） 3 施工機械の適否…周辺部への影響、杭の破損			施工状況（杭種毎）	施工中				
			〔試験結果〕 1 打止め貫入量(リバウンド量) 2 支持力等施工管理値の設定 3 杭頭切断の必要が生じた場合の処理、補強方法	段階確認報告書 条件変更確認請求通知通知 条件変更確認請求通知通知 試験杭施工結果報告書	打込み不能の場合、その原因調査資料支持力の測定値が所定の支持力に達しない場合、その資料 打止め管理の施工記録			段階確認 受理立会 受理立会		試験杭
	本 杭	1 運搬、保管の適否 2 打止め貫入量(リバウンド量) 支持力 3 偏心、傾斜、偏打 4 打止め高さ 5 継手部（溶接）の適否	段階確認報告書 杭施工結果報告書	打止め管理の施工記録	施工状況 溶接状況 リバウンド測定状況	施工中	段階確認	1回/10本(重点1回/5本)		
杭頭処理	既製杭	1 ずれ止め溶接の適否 2 杭頭切断の処理 3 杭を切断した場合の補強方法 4 中詰め補強鉄筋	段階確認報告書		杭頭処理状況	処理前 処理中 処理後	段階確認	1回/10本(重点1回/5本)		
品質管理	外観検査 打止め管理 現場溶接	1 鋼管杭、コンクリート杭、H鋼杭 1 打止め管理の施工記録 1 浸透探傷試験 2 放射線透過試験	品質管理図表	様式 11-1～11-2 様式 15 様式 16	外観検査 浸透探傷試験 放射線透過試験	検査 実施中 試験 実施中				
出来形管理	基準高 偏心量 根入長 傾 斜	1 全数について杭中心で測定	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	偏心量(全数) 根入長 数量	打込後 打込前 打込後	段階確認	1回/10本(重点1回/5本)		
備考										

工種	既製杭工（中掘り杭工法 最終打撃方式）						監督		概要	
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法		頻度
		項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 現場環境 2 公害関係諸法規 3 地盤状況、地質条件 4 施工機種 5 杭支持層の確認方法 6 現場継手(鋼管杭、H鋼杭)の溶接施工管理技術者	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及び変更時		
			工事打合簿提出	溶接工資格証明書の写し			受理	施工前		
材 料	品質規格	1 杭の諸元 2 杭の細部構造 (頭部、先端部、継手部) 3 外観 4 形状寸法	工事打合簿提出	製品カタログ資料等			受理	施工前		
			品質の証明資料 (鋼管杭、H鋼杭)	ミルシート	形状寸法	使用前				
打込み	試験杭	1 杭の位置及び配置〔試験施工〕 1 支持層の確認…スパイラルオガーの動電流値の変化の記録、オガー先端部に付着している土砂の目視把握、地質柱状図との対比 2 施工機械の適否…周辺部への影響、杭の破損			施工状況 (杭種毎)	施工中				
			〔試験結果〕 1 打止め貫入量(リバウンド量) 2 支持力等施工管理値の設定 3 杭頭切断の必要が生じた場合の処理、補強方法	段階確認報告書 条件変更確認請求通知通知 条件変更確認請求通知通知 試験杭施工結果報告書	打込み不能の場合、その原因調査資料支持力の測定値が所定の支持力に達しない場合、その資料打止め管理の施工記録			段階確認 受理 立会 受理 立会	試験杭	
	本 杭	1 運搬、保管の適否 2 打止め貫入量(リバウンド量) 支持力 3 偏心、傾斜、偏打 4 打止め高さ 5 継手部 (溶接) の適否	段階確認報告書 杭施工結果報告書	打止め管理の施工記録	施工状況 溶接状況 リバウンド測定状況	施工中	段階確認	1回/10本(重点 1回/5本)		
杭頭処理	既製杭	1 ずれ止め溶接の適否 2 杭頭切断の処理 3 杭を切断した場合の補強方法 4 中詰め補強鉄筋	段階確認報告書		杭頭処理状況	処理前 処理中 処理後	段階確認	1回/10本(重点 1回/5本)		
品質管理	外観検査 打止め管理 現場溶接	1 鋼管杭、コンクリート杭、H鋼杭 1 打止め管理の施工記録 1 浸透探傷試験 2 放射線透過試験	品質管理図表	様式 11-1~11-2 様式 15 様式 16	外観検査 浸透探傷試験 放射線透過試験	検査 実施中 試験 実施中				
出来形管理	基準高 偏心量 根入長 傾 斜	1 全数について杭中心で測定	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	偏心量(全数) 根入長 数量	打込後 打込前 打込後	段階確認	1回/10本(重点 1回/5本)		
備考										

工種	既製杭工（中掘り杭工法 セメントミルク噴出攪拌方式）【コンクリート打設方式】						監督		摘要
施工段階	内 容		手 続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
	項 目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 現場環境 2 公害関係諸法規 3 地盤状況、地質条件 4 施工機種 5 杭支持層の確認方法 6 セメントミルクの注入量及び注入方法 7 セメントミルクの噴出攪拌方式の工法 8 現場継手（鋼管杭、H鋼杭）の溶接施工管理技術者	工事打合簿提出 （施工計画書）	図面等（適宜）			受理	着手前及び変更時	
			工事打合簿承諾	セメントミルクの噴出攪拌方式の工法資料			承諾	施工前	
			工事打合簿提出	溶接工資格証明書の写し			受理	施工前	
材 料	品質規格	1 杭の諸元 2 杭の細部構造（頭部、先端部、継手部） 3 外観 4 形状寸法	工事打合簿提出 品質の証明資料（鋼管杭、H鋼杭）	製品カタログ資料等 ミルシート	形状寸法	使用前	受理	施工前	
			品質の証明資料（コンクリート杭 JIS 製品）	試験成績表	形状寸法	使用前			
打込み	試験杭	1 杭の位置及び配置〔試験施工〕 1 支持層の確認…スパイラルカールの動電流値の変化の記録、カール先端部に付着している土砂の目視把握、地質柱状図との対比 2 施工機械の適否…周辺部への影響、杭の破損			施工状況（杭種毎）	施工中			
		〔試験結果〕 1 支持層の確認 2 セメントミルクの注入量及び水セメント比【コンクリート打設量】 3 杭頭切断の必要が生じた場合の処理、補強方法	段階確認報告書 条件変更確認請求通知通知 条件変更確認請求通知通知 試験杭施工結果報告書	打込み不能の場合、その原因調査資料 支持力の測定値が所定の支持力に達しない場合、その資料 支持層確認の資料 セメントミルク注入量記録【コンクリート打設量】			段階確認 受理 受理 立会	試験杭	
	本 杭	1 運搬、保管の適否 2 支持層の確認 3 偏心、傾斜 4 打止め高さ 5 継手部（溶接）の適否	段階確認報告書 杭施工結果報告書	支持層確認の資料 セメントミルク注入量記録【コンクリート打設量】	施工状況 溶接状況	施工中	段階確認	1回/10本（重点1回/5本）	
杭頭処理	既製杭	1 ずれ止め溶接の適否 2 杭頭切断の処理 3 杭を切断した場合の補強方法 4 中詰め補強鉄筋	段階確認報告書	図面等	杭頭処理状況	処理前 処理中 処理後	段階確認	1回/10本（重点1回/5本）	
品質管理	外観検査 打止め管理 現場溶接	1 鋼管杭、コンクリート杭、H鋼杭 1 打止め管理の施工記録 1 浸透探傷試験 2 放射線透過試験	品質管理図表	様式 15 様式 16	外観検査 浸透探傷試験 放射線透過試験	検査 実施中 試験 実施中			
出来形管理	基準高 偏心量 根入長 傾 斜	1 全数について杭中心で測定	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	偏心量（全数） 根入長 数量	打込後 打込前 打込後	段階確認	1回/10本（重点1回/5本）	
備考									

工種	場所打杭工（オールケーシング工法）						監督		概要	
	施工段階	内 容		手 続（受注者）		写真撮影		方法		頻度
		項 目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工順序及び施工方法 2 杭径長、地質に適した施工機種 3 スライムの除去及び処理方法	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等（適宜）			受理	着手前及び変更時		
施工記録	施工記録	1 ケーシングチューブ、ト レミー管の先端位置 2 コンクリート天端高 3 施工時間	場所打杭施工記 録	様式 12-1 支持層標本 注1)						
掘 削	深 さ	1 杭長、先端 EL	段階確認報告書		根入長	掘削後	段階 確認	試験杭＋ 1回/10本 (重点1回 /5本)		
	支持層	1 設計図書との対比			支持層土質	掘削後				
	孔内水位 ケーシング 先端 孔底処理	1 地下水位以上に保持 2 掘削先端より先行 3 スライムの除去			給水状況	施工中				
鉄 筋	共通事項	鉄筋工 参照	段階確認報告書				段階 確認	20%程度/1 構造物(重 点 50%程 度/1 構造 物)		
	組立、建込	1 アークすみ肉溶接 2 各ブロック重ね継手長、 スペーサ個数・間隔 3 鉄筋の建込み高さ 4 形状保持などのための 溶接不可	段階確認報告書 フレア溶接施工試験 報告書(基準試 験) 注3) フレア溶接施工試験 報告書(日常管理 試験) 注3) 外観・形状寸法デ ータシート 注3)	フレア溶接継手施 工前試験 注2) フレア溶接継手施 工後試験 注2)	試験実施状況	試験中	段階 確認	20%程度 /1 構造物 (重点 50% 程度/1 構 造物)		
コン クリ ート	共通事項	1 コンクリート工 参照								
	コンクリート打設	1 トレミー管…コンクリ ート内に2m以上貫入 2 コンクリートの連続打 込み 3 余盛0.5m以上	施工状況把握報告書		打設状況	施工中	施工状 況把握	1回/1 構 造物(重 点1回/1 ロット)		
	ケーシング 先端 ケーシング 引抜	1 コンクリート内に2m 以上貫入 1 鉄筋共上り								
杭頭処理	余盛り 杭頭処理	1 杭頭鉄筋長	段階確認報告書		余盛状況 処理状況 杭頭鉄筋長	処理前 処理中 処理後	段階 確認	1回/10本 (重点1回 /5本)		
品質管理	共通事項	1 コンクリート工 参照 2 鉄筋工 参照	品質管理図表	場所杭施工記録						
	鉄 筋	1 アークすみ肉溶接	品質管理図表	溶接施工基準試験、 日常管理試験						
出来形 管理	共通事項	1 鉄筋工 参照								
	基準高 杭 長 偏心量 傾 斜 杭 経	1 全数について杭中心で 測定	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、 2	根入長 偏心量 数量、杭径	施工中 打込後 打込後	段階 確認	試験杭＋ 1回/10本 (重点1回 /5本)		

備考 注1) 支持層標本は1施工単位に1本は全層、その他の杭は先端支持層を採取する。
注2) フレア溶接継手の施工前試験と施工後試験については、土木学会 鉄筋定着・継手指針（令和2年3月）p145による。
注3) フレア溶接施工試験報告書(基準試験)、フレア溶接施工試験報告書(日常管理試験)、フレア溶接 日常管理 外観・形状寸法データシートについては、土木工事施工管理基準 p249～p251による。

工種	場所打杭工（リバース工法）						監督		摘要	
	施工段階	内 容		手 続（受注者）		写真撮影		方法		頻度
		項 目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工順序及び施工方法 2 杭径長、地質に適した施工機種 3 スライム除去及び処理方法 4 スタンドパイプ長（静水圧2mの確保、先端の土質）	工事打合簿提出 （施工計画書）	図面等（適宜）			受理	着手前及び変更時		
施工記録	施工記録	1 トレミー管の先端位置 2 コンクリート天端高 3 施工時間	場所打杭施工記録	様式 12-2 支持層標本 注1)						
掘 削	深 さ	1 杭長、先端 EL	段階確認報告書		根入長	掘削後	段階 確認	試験杭＋ 1回/10本 （重点1回/ 5本）		
	支持層	1 設計図書と対比	段階確認報告書		支持層土質	掘削後				
	孔内水位 孔底処理	1 静水圧2mの保持 2 スライムの除去			給水状況 孔底処理状況	施工中 施工中				
鉄 筋	共通事項	1 鉄筋工 参照	段階確認報告書				段階 確認	20%程度/1 構造物（重 点 50%程 度/1 構 造物）		
	組立、建込	1 アークすみ肉溶接 2 各ブロック重ね継手長、 スペーサ個数・間隔 3 孔壁の崩壊防止 4 形状保持などのための 溶接不可	段階確認報告書 フレア溶接施工試験 報告書（基準試験） 注3) フレア溶接施工試験 報告書（日常管理 試験） 注3) 外観・形状寸法デー タシート 注3)	フレア溶接継手施 工前試験 注2) フレア溶接継手施 工後試験 注2)	試験実施状況	試験中	段階 確認	20%程度 /1 構造物 （重点 50% 程度/1 構 造物）		
コンク リート	共通事項	1 コンクリート工 参照								
	コンクリート打設	1 トレミー管（コンクリート内に2m以上貫入） 2 コンクリートの連続打込み 3 余盛0.5m以上	施工状況把握報告書		打設状況	施工中	施工状 況把握	1回/1 構 造物（重 点 1回/1 ロット）		
杭頭処理	余盛 杭頭処理	1 杭頭鉄筋長	段階確認報告書		余盛状況 処理状況 杭頭鉄筋長	処理前 処理中 処理後	段階 確認	1回/10本 （重点1回/ 5本）		
品質管理	共通事項	1 コンクリート工 参照 2 鉄筋工 参照	品質管理図表	場所打杭施工記録						
	鉄 筋	1 アークすみ肉溶接	品質管理図表	溶接施工基準試験、 日常管理試験						
出来形 管理	共通事項	1 鉄筋工 参照								
	基準高 杭 長 偏心量 傾 斜 杭 経	1 全数について杭中心で 測定	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、 2	根入長 偏心量 数量、杭径	施工中 打込後 打込後	段階 確認	試験杭＋ 1回/10本 （重点1回/ 5本）		
備考 注1) 支持層標本は1施工単位に1本は全層、その他の杭は先端支持層を採取する。 注2) フレア溶接継手の施工前試験と施工後試験については、土木学会 鉄筋定着・継手指針（令和2年3月）p145による。 注3) フレア溶接施工試験報告書（基準試験）、フレア溶接施工試験報告書（日常管理試験）、フレア溶接 日常管理 外観・形状寸法データシートについては、土木工事施工管理基準 p249～p251による。										

工種	深 礎 工						監 督		摘要	
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法		頻度
		項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
掘 削	施工計画	施工方法 安全対策	1 施工順序及び施工方法 2 杭径、地質を考慮した日 施工量 3 グラウト注入・検査用パイプの配置 4 排気・酸素量探知方法 5 落下防護工	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及び変更時	
	材 料	品質規格	1 山留材 波型鋼板 (JIS G3101-1 種SS330 黒皮品) 2 グラウト セメント、起泡剤	工事打合簿提出 品質の証明資料 工事打合簿提出	製品カタログ資料等 ミルシート 試験成績表	形状寸法	使用前	受理 受理	施工前 施工前	
	施工記録	1 岩質、土質、湧水、掘進状況	深礎杭施工記録	掘削深度、掘削土砂、地質柱状図 支持層標本 注)	地質	施工中				
	土留工	1 偏心、ボルト締付、裏面過掘、杭径 2 岩盤定着部の土留材			ライナープレート 設置状況	掘削後				
	深 さ	1 杭長、先端EL	段階確認報告書		土質	掘削後	段階確認	1回/3本 (重点全数)		
支持層	1 設計図書と対比	支持層土質			掘削後					
鉄 筋	1 鉄筋工 参照	段階確認報告書		鉄筋組立状況	組立後	段階確認	1回/1本			
コンクリート	1 コンクリート工 参照	施工状況把握報告書				施工状況把握	1回/1構造物 (重点1回/1ロット)			
グラウト	施工記録	1 グラウトの注入方法	深礎杭施工記録	配合、注入記録						
	配合	1 示方配合、骨材表面水の確認	工事打合簿提出	配合表	配合状況	施工中	受理			
	注入時	1 注入圧力、検査用パイプで注入範囲の確認	段階確認報告書		圧力ゲージ	施工中	段階確認	1回/3本 (重点全数)		
	注入量	1 グラウト量の検収 (セメント充・空袋又は流量計)			セメント充・空袋数量等	施工前後				
品質管理	共通事項	1 コンクリート工 参照 2 鉄筋工 参照								
出来形管理	共通事項	1 鉄筋工 参照								
	基準高 杭 長 偏心量 傾 斜 基礎径	1 全数について杭中心で測定	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、 2	根入長 偏心量 数量、基礎径	掘削後 施工後 施工後	段階確認	1回/3本 (重点全数)		
備考 注) 支持層標本は1施工単位に1本は全層、その他の杭は先端支持層を採取する。										

工種	オープンケーソン基礎工						監督		摘要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	施工準備	1 形状、地質に適した機械設備の選定	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及び変更時	
	掘削	1 掘削方法							
	載荷	1 載荷方法							
	ロット長さ	1 型枠、足場、支保等施工法							
沈下	1 火薬使用の有無								
刃口製作	製作	1 製作仕様	工事打合簿提出	製作要領書			受理	着手前及び変更時	
		2 鋼橋上部工に準拠			各検査	各検査時			確認
		3 鉄沓の製作			製作工程	製作時			
刃口据付	地盤支持力	1 良質砂質土置換の必要性、皿板敷設	段階確認報告書	測定記録 (載荷試験成績)	地盤状態	据付前	段階確認	1回/1 構造物	
	刃口の出来形 据付位置	1 出来形寸法、現場熔接の適否 1 水平、偏心			組立及び据付 状態	据付後			
掘削沈下	掘削	1 土質の変化	段階確認報告書	土及び岩分類の境界が確認できる資料	土質等の判別	掘削中	段階確認	1回/土 (岩)質 の変化毎	
		2 均等な掘下げ、掘越を避ける				掘削状況 土質			施工中 掘削時
	土質	1 沈下関係図の修正			掘削状況 土質	掘削時			
	沈下	1 荷重、偏心、傾斜、回転、火薬使用の有無			掘削状況 土質	掘削時			
支持地盤	1 設計図書との対比	段階確認報告書	土質標本	支持層土質	掘削後	段階確認	1回/1 構造物		
鉄筋		鉄筋工参照	段階確認報告書		鉄筋組立状況	組立後	段階確認	1回/1 ロット	
型枠		型枠・支保参照							
コンクリート	一般事項	コンクリート工参照	施工状況把握報告書		封鎖コンクリート打設状況、中埋状況	施工時	施工状況把握	1回/1 構造物 (重点1回/1 ロット)	
	打設 底板	1 1ロットの連続施工 1 刃口までの土砂除去、過掘はコンクリート埋戻 2 水中コンクリートの連続施工打設後の水位							
品質管理	コンクリート	コンクリート工参照							
出来形管理		基準高 ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量	出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、 2	ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 各部寸法	設置後 及び型 枠取外 し後			
備考									

工種	ニューマチックケーソン基礎工						監督		摘要	
	内容		手続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度		
	項目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項目	時期				
施工計画	施工設備	1 掘削及び情報伝達 2 送気・糞装	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜) 労働基準監督署への 計画届は提示で可 (圧気工法による工 事)			受理	着手前及 び変更時 届出後		
	理論沈下	1 沈下荷重の算定、減圧 2 火薬沈下の有無								
	安全施設	1 ホスピタルロック、酸 素、呼吸器 2 通信設備、予備電源								
	安全管理	1 減圧速度、諸法規の遵守								
刃口製作	製 作	1 製作仕様	工事打合簿提出	製作要領書			受理	着手前及 び変更時		
		2 鋼橋上部工に準拠				各検査			各検査 時	確認
		3 鉄杵の製作				製作工程			製作時	
刃口据付	地盤支持力	1 良質砂質土置換の必要 性、皿板敷設	段階確認報告書	測定記録 (載荷試験成績)	地盤状態	据付前	段階 確認	1回/1 構造物		
	刃口の出来形 据付位置	1 出来形寸法、現場熔接の 適否 1 水平、偏心				組立及び据 付状態			据付後	
掘削沈下	掘 削	1 土質の変化	段階確認報告書	土及び岩分類の境界が 確認できる資料	土質等の判 別	掘削中	段階 確認	1回/土 (岩) 質 の変化毎		
		2 均等な掘下げ、掘越を避 ける								
	土 質	1 沈下関係図の修正			掘削状況 土質 載荷状況	施工中 掘削時 載荷時				
	沈 下	1 荷重、偏心、傾斜、回転、 火薬使用の有無								
	支持地盤	1 設計図書との対比	段階確認報告書	土質標本	支持層土質	掘削後	段階 確認	1回/1 構造物		
鉄 筋		鉄筋工 参照	段階確認報告書		鉄筋組立状 況	組立後	段階 確認	1回/1 ロット		
型 枠		型枠・支保 参照								
コンク リート	一般事項 躯体・中埋	コンクリート工 参照	施工状況把握報告書		封鎖コンク リート打設 状況、中埋状 況	施工時	施工状 況把握	1回/1 構造物 (重点1回 /1ロット)		
		1 作業室のコンクリート の連続打設 2 刃口から中央に向って 打設 3 送気圧力の保持								
品質管理	コンクリート	コンクリート工 参照								
出来形 管理		基準高 ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量	出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、 2	ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 各部寸法	設置後 及び型 枠取外 し後				
備考										

工種	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積(張))、石積(張)工						監督		概要
	施工段階	内容		手続 (受注者)		写真撮影		方法	
項目		留意事項		提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項目	時期		
施工計画	施工方法	1 施工手順 2 施工機械能力		工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前 及び変更時
材料 (コンクリートブロック)	品質規格	1 設計図書 2 形状寸法、外観		工事打合簿提出 工事打合簿提出 (JIS 製品以外) 品質の証明資料 (JIS 製品)	製品カタログ資料等 試験成績表 試験成績表	形状寸法	使用前	受理 受理	施工前 施工前
床掘工		作業土工(床掘り)参照 丁張り							
積(張)工	積上 (張立)	1 合端の仕上 2 背面のつき固め 3 積み高 4 四角巻、ふくらみ等の積方				積上 (張立) 施工状況	施工中		
	目地	1 目地間隔・構造							
	水抜き孔	1 設置状況 (護岸工別途考慮)							
	胴込・裏込コンクリート工	コンクリート工 参照				施工状況	施工中		
	裏込め材	1 裏込厚				施工状況	施工中		
天端・端止コンクリート工		コンクリート工 参照							
埋戻工		作業土工(埋戻し)参照							
品質管理	コンクリート	コンクリート工 参照							
出来形管理	基準高 法長 厚さ(ブロック積張、石積張) 厚さ(裏込) 延長			出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、 2	厚さ(裏込) 法長 厚さ(ブロック積張、石積張)	施工中 施工後 施工後		
備考									

工種	アスファルト舗装工（下層路盤工）（クラッシャーラン、再生クラッシャーラン）						監督		概要
	施工段階	内 容		手 続（受注者）		写真撮影		方法	
	項 目	留 意 事 項		提出書類（様式）	添付書類（様式）	項 目	時 期		
施工計画	施工方法	1 施工機械（機種、規格） 2 施工手順		工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等（適宜）			受理	着手前及び変更時
材 料	材 料	1 最大粒径 2 粒度 3 修正 CBR 4 塑性指数 PI		工事打合簿提出 工事打合簿提出 又は 承諾 小規模は提出	製品カタログ資料等 試験結果 使用実績がある試験成績表 試験成績書			受理 受理 承諾 受理	施工前 施工前 施工前 施工前
施 工	路床面の整備	1 雑草、浮石、木片、ごみ等の取除き 2 路床面及び補足材料の確認							
	敷均し	1 一層仕上がり厚 2 敷均しの均等性 3 路床の湿潤状態		施工状況把握報告書		敷均し厚さ	施工中	施工状況把握	1回/1 工事(重点 1回 /3000 m ²)
	締固め	1 最適含水比 2 締固め方法の適否 3 締固めの一様性				転圧状況 整正状況	施工中 整正後		
品質管理	材 料	1 修正 CBR 試験 2 骨材のふるい分け試験 3 土の液性限界・塑性限界試験 4 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 5 道路用スラグの呈色判定試験							
	施 工	1 現場密度の測定 2 プルーフローリング（全幅、全区間）		工事打合簿承諾 品質管理表 品質管理表 段階確認報告書	様式 38-1（現場密度の測定位置） 様式 24-1、24-2 様式 19	現場密度の測定 プルーフローリング	試験 実施中 試験 実施中	承諾 段階 確認	測定前 1回/1 工事
出来形管理		1 基準高 2 厚さ 3 幅		出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、 2	厚さ 幅	整正後 整正後	段階 確認	1回/1 工事(重点 1回 /3000 m ²)
備考 プルーフローリングは歩道路盤、路肩路盤を除く。									

工種	アスファルト舗装工（上層路盤工、粒度調整路盤工）						監督		摘要
施工段階	内 容		手 続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工機械（機種、規格） 2 施工手順	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等（適宜）			受理	着手前及び変更時	
材 料	材 料	1 最大粒径 2 粒度 3 修正 CBR 4 塑性指数 PI	工事打合簿提出 工事打合簿提出 又は 承諾 小規模は提出	製品カタログ資料等 試験結果 使用実績がある試験成績表 試験成績書			受理 受理 承諾 受理	施工前 施工前 施工前 施工前	
施 工	路床面の整備	1 雑草、浮石、木片、ごみ等の取除き 2 下層路盤面及び補足材料の確認							
	敷均し	1 一層仕上がり厚 2 敷均しの均等性 3 下層路盤の湿潤状態	施工状況把握報告書		敷均し厚さ	施工中	施工状況把握	1回/1 工事(重点 1回 /3000㎡)	
	締固め	1 最適含水比 2 締固め方法の適否 3 締固めの一様性			転圧状況 整正状況	施工中 整正後			
品質管理	材 料	1 修正 CBR 試験 2 骨材のふるい分け試験 3 土の液性限界・塑性限界試験 4 鉄鋼スラグの修正 CBR 試験 5 鉄鋼スラグの呈色判定試験 6 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 7 鉄鋼スラグの一軸圧縮試験 8 鉄鋼スラグの単位容積質量試験							
	施 工	1 現場密度の測定 2 粒度(2.36mm、75µm) 3 含水比試験	工事打合簿承諾 品質管理表 品質管理表	様式 38-1(現場密度の測定位置) 様式 24-1、24-2	現場密度の測定 粒度 含水比試験	試験 実施中 試験 実施中	承諾	測定前	
出来形管理		1 厚さ 2 幅	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、 2	厚さ 幅	整正後 整正後	段階 確認	1回/1 工事(重点 1回 /3000㎡)	
備考 プルーフローリングは歩道路盤、路肩路盤を除く。									

工種	アスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)						監督		摘要
施工段階	内容		手続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工機械 (機種、規格) 2 施工手順等	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及び変更時	
材 料 合 合	骨 材 ファイラー	品質規格 標準仕様書 2 編 2-3-3 アスファルト舗装用骨材 2-3-4 アスファルト用再生骨材 2-3-5 フィラー	工事打合簿提出 又は 承諾 小規模は提出	試験結果 試験成績表 試験成績書			受理 承諾 受理	施工前 施工前 施工前	
	アスファルト	品質規格 標準仕様書 2 編 2-3-6 安定剤	工事打合簿提出	品質証明書			受理	施工前	
	配合設計	1 粒度及びアスファルト量の決定	工事打合簿承諾	配合設計又は実績、定期試験による配合設計			承諾	施工前	
	基準密度	1 基準密度の決定	工事打合簿承諾	実績又は定期試験による基準密度の試験結果			承諾	施工前	
プラント製造運搬	混合所	1 材料の貯蔵 2 製造設備の適否 (ミキサー容量、計量器)							
	製 造	1 計量の適否 2 混合時間 3 混合温度、排出時温度	工事打合簿承諾	排出時の温度の資料			承諾	施工前	
	運 搬	1 保温 2 車両の掃除 3 運搬経路							
	製造管理 (必須のもの)	1 混合物のアスファルト量抽出 2 粒度分析 3 温度測定			粒度 アスファルト量抽出 粒度分析試験 温度測定	試験 実施中			
舗 設	下層面の整備	1 路盤上の不純物及び浮石 2 結合材過不足の有無			整正状況	整正後			
	乳 剤	1 品質規格 第2編 2-8-1 一般瀝青材料 2 製造後経過日数 (60 日)	工事打合簿提出	品質証明書			受理	施工前	
	散 布	1 散布量の確認 2 散布の適否 3 養生の適否			散布量確認 散布状況	散布時			
舗 設	敷均し	1 天候 2 気温 (5℃) 3 舗装面の湿潤状況 4 一層の仕上り厚 5 敷均しの一様性 6 混合物の温度 (最適締固め温度との比較)	施工状況把握報告書		敷均し厚さ	施工中	施工状況把握	1 回 / 1 工事 (重点 1 回 / 3000 m ²)	
	締 固	1 締固め方法の適否 2 打継目の適否			転圧状況 整正状況	施工中 整正後			
品質管理	材 料	品質管理基準及び規格値 8 アスファルト舗装工による	品質管理図表		試験状況	試験中			
	プラント 舗設現場	1 現場密度の測定 2 温度測定 (初期締固め前) 3 外観検査 (混合物)	品質管理図表	様式 26~33-2	現場密度の測定 温度測定 外観検査	試験 実施中 試験 実施中			
出来形管理	コア採取位置		工事打合簿承諾	様式 38-1 (コア採取位置)			承諾	採取前	
		1 厚さ 2 幅	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、 2 様式 38-1~38-5	幅	整正後	段階確認	1 回 / 1 工事 (重点 1 回 / 3000 m ²)	
<p>備考 アスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物は、認定書の写しを事前に監督員に提出することにより、アスファルト混合物に関する次の各号の、基準試験等を省略することができるものとする。なお、舗設現場に関する品質管理図表の提出は、省略できないことに留意すること。</p> <p>(1) 材料の試料及び試験結果、品質証明書の提出 (2) 配合設計、試験練り (3) 材料及びプラントに関する品質管理図表の提出</p>									

工種	アスファルト舗装工（歩道路盤工・路肩舗装路盤工）						監督		概要
	内容		手続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工機械（機種、規格） 2 施工手順	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等（適宜）			受理	着手前及び変更時	
材料	材料	1 最大粒径 2 粒度 3 修正 CBR 4 塑性指数 PI	工事打合簿提出 工事打合簿提出 又は 承諾 小規模は提出	製品カタログ資料等 試験結果 使用実績がある試験 成績表 試験成績書			受理 受理 承諾 受理	施工前 施工前 施工前 施工前	
施工	路体面の整備	1 雑草、浮石、木片、ごみ等の取除き 2 路体面及び補足材料の確認			整正状況	整正後			
	敷均し	1 一層仕上がり厚 2 敷均しの均等性 3 路体の湿潤状態	施工状況把握報告書		敷均し厚さ	施工中	施工状況把握	1回/1 工事(重 点1回 /3000 m ²)	
品質管理	締固め	1 最適含水比 2 締固め方法の適否 3 締固めの一様性			転圧状況	施工中			
	材料	1 修正 CBR 試験 2 骨材のふるい分け試験 3 土の液性限界・塑性限界試験 4 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 5 道路用スラグの呈色判定試験			試験実施状況	試験実施中			
出来形管理	施工	1 現場密度の測定	工事打合簿承諾	様式 38-1(現場密度の測定位置) 様式 24-1、24-2	現場密度の測定	試験実施中	承諾	測定前	
		1 厚さ 2 幅 3 基準高	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、 2	厚さ 幅	整正後 整正後	段階確認	1回/1 工事(重 点1回 /3000 m ²)	
備考 ブルーフローリングは不要。									

工種	アスファルト舗装工(基層工・表層工)						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工機械(機種、規格) 2 施工手順等	工事打合簿 ^{提出} (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及び変更時	
配合	骨材 フィラー	1 品質規格 第2編 2-3-3 アスファルト舗装用骨材 2-3-4 アスファルト用再生骨材 2-3-5 フィラー	工事打合簿 ^{提出} 又は ^{承諾} 小規模は ^{提出}	試験結果 試験成績表 試験成績書			受理 承諾 受理	施工前 施工前 施工前	
	アスファルト	1 品質規格 第2編 2-3-6 安定剤	工事打合簿 ^{提出}	品質証明書			受理	施工前	
	配合設計	1 粒度及びアスファルト量の決定	工事打合簿 ^{承諾}	配合設計又は実績、定期試験による配合設計			承諾	施工前	
	基準密度	1 基準密度の決定	工事打合簿 ^{承諾}	試験結果又は実績、定期試験による基準密度の試験結果			承諾	施工前	
プラント 製造 運搬	混合所	1 材料の貯蔵 2 製造設備の適否(ミキサー容量、計量器)							
	製造	1 計量の適否 2 混合時間 3 混合温度、排出時(出荷時)温度	工事打合簿 ^{承諾}	排出時(出荷時)の温度の資料			承諾	施工前	
	運搬	1 保温 2 車両の掃除 3 運搬経路							
	製造管理 (必須のもの)	1 混合物のアスファルト量抽出 2 粒度分析 3 温度測定			粒度 アスファルト量抽出 粒度分析試験 温度測定	試験 実施中			
舗設	下層面の 整備	1 路盤上の不純物及び浮石 2 結合材過不足の有無			整正状況	整正後			
	乳剤	1 品質規格 第2編 2-8-1 一般瀝青材料 2 製造後経過日数(60日)	工事打合簿 ^{提出}	品質証明書			受理	施工前	
	散布	1 散布量の確認 2 散布の適否 3 養生の適否			散布量確認 散布状況	散布時			
舗設	敷均し	1 天候 2 気温(5℃) 3 舗装面の潤潤状況 4 一層の仕上り厚 5 敷均しの一様性 6 混合物の温度(最適締固め温度との比較)	施工状況把握報告書		敷均し状況	施工中	施工状況把握	1回/1 工事(重点 1回 /3000㎡)	
	締固	1 締固め方法の適否 2 打継目の適否			転圧状況 整正状況	施工中 整正後			
品質管理	材料	品質管理基準及び規格値			試験状況	試験中			
	プラント	8 アスファルト舗装工による	品質管理図表	様式26~33-2					
品質管理	舗設現場	1 現場密度の測定 2 温度測定(初転圧前) 3 外観検査(混合物)	品質管理図表	様式38-1~38-5 様式 33-2	現場密度の測定 温度測定 外観検査	試験 実施中 試験 実施中			
	コア採取 位置		工事打合簿 ^{承諾}	様式38-1(コア採取位置)			承諾	採取前	
出来形 管理	厚さ 幅 平坦性(表層)	平坦性 ※(平坦性の測定は、延長100m未満の場合は、省略することができる。ただし、監督員が必要と認めた場合はこの限りではない。)	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式1-1、1-2、1-3、 2 様式38-1~38-5 様式 20	幅 平坦性(表層)	整正後 実施中	段階 確認	1回/1 工事(重点 1回 /3000㎡)	
<p>備考 アスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物は、認定書の写しを事前に監督員に提出することにより、アスファルト混合物に関する次の各号の、基準試験等を省略することができるものとする。なお、舗設現場に関する品質管理図表の提出は、省略できないことに留意すること。</p> <p>(1) 材料の試料及び試験結果、品質証明書の提出 (2) 配合設計、試験練り (3) 材料及びプラントに関する品質管理図表の提出</p>									

工種	アスファルト舗装工（歩道舗装工・路肩舗装工）						監督		概要
	施工段階	項目	内容	手続（受注者）	写真撮影	方法	頻度		
施工計画	施工方法	1 施工機械（機種、規格） 2 施工手順等 3 本線との同時施工の検討（路肩舗装）	工事打合簿提出 (施工計画書)	添付書類（様式） 図面等（適宜）	項目	時期	受理	着手前及び変更時	
配合	骨材 フィラー	1 品質規格 第2編 2-3-3 アスファルト舗装用骨材 2-3-4 アスファルト用再生骨材 2-3-5 フィラー	工事打合簿提出 又は承諾 小規模は提出	試験結果 試験成績表 試験成績書			受理 承諾 受理	施工前 施工前 施工前	
	アスファルト	1 品質規格 第2編 2-3-6 安定剤	工事打合簿提出	品質証明書			受理	施工前	
	配合設計	1 粒度及びアスファルト量の決定	工事打合簿承諾	配合設計又は実績、定期試験による配合設計			承諾	施工前	
	基準密度	1 基準密度の決定	工事打合簿承諾	試験結果又は実績、定期試験による基準密度の試験結果			承諾	施工前	
プラント 製造 運搬	混合所	1 材料の貯蔵 2 製造設備の適否（ミキサー容量、計量器）							
	製造	1 計量の適否 2 混合時間 3 混合温度、排出時（出荷時）温度	工事打合簿承諾	排出時（出荷時）の温度の資料			承諾	施工前	
	運搬	1 保温 2 車両の掃除 3 運搬経路							
	製造管理 (必須のもの)	1 混合物のアスファルト量抽出 2 粒度分析 3 温度測定			粒度 アスファルト量抽出 粒度分析試験 温度測定	試験 実施中			
舗設	下層面の整備	1 路盤上の不純物及び浮石 2 結合材過不足の有無			整正状況	整正後			
	乳剤	1 品質規格 第2編 2-8-1 一般瀝青材料 2 製造後経過日数(60日)	工事打合簿提出	品質証明書			受理	施工前	
	散布	1 散布量の確認 2 散布の適否 3 養生の適否			散布量確認 散布状況	散布時			
舗設	敷均し	1 天候 2 気温(5℃) 3 舗装面の湿潤状況 4 一層の仕上り厚 5 敷均しの一様性 6 混合物の温度(最適締固め温度との比較)	施工状況把握報告書		敷均し状況	施工中	施工状況把握	1回/1 工事(重点 1回 /3000㎡)	
	締固	1 締固め方法の適否 2 打継目の適否			転圧状況 整正状況	施工中 整正後			
品質管理	材料	品質管理基準及び規格値 8 アスファルト舗装工による	品質管理図表	様式 26～ 33-2	試験状況	試験中			
	舗設現場	1 現場密度の測定 2 温度測定（初転圧前） 3 外観検査（混合物）	品質管理図表	様式 38-1～38-5 様式 33-2	現場密度の測定 温度測定 外観検査	試験 実施中 試験 実施中			
出来形 管理	コア採取 位置		工事打合簿承諾	様式 38-1(コア採取位置)			承諾	採取前	
	厚さ 幅		出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、 2 様式 38-1～38-5	幅	整正後	段階 確認	1回/1 工事(重点 1回 /3000㎡)	
備考 アスファルト舗装工（基層工、表層工）に同じ。									

工種	コンクリート舗装工(コンクリート舗装版工)						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工機械(機種規格) 2 施工手順	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及び変更時	
材 料	品質規格	1 目地、ダウエルバー、タイバー、鉄網 2 コンクリート	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表	形状寸法	使用前	受理	施工前	
	配合	配合設計	コンクリート工参照						
目 地	施 工	1 設計図書との対比 2 構造、施工の適否			設置状況 スリップバー、タイバー寸法、位置	据付後			
舗 設	型 枠	1 構造 2 基準高 3 取外し時期の適否 4 鉄網の継手及び位置			石粉、プライムコート 鉄網寸法、位置	散布時 据付後			
	敷均し 締固め	1 気温及び舗設面の状況 2 敷ならしの一様性	施工状況把握報告書				施工状況把握	1回/1 工事(重点 1回 /3000㎡)	
	表面仕上	1 仕上の方法 2 時期							
養 生	施 工	1 養生の方法 2 交通開放	工事打合簿承諾	交通開放の時期	養生状況	養生時	承諾	施工前	
品質管理		コンクリート工 参照							
出来形 管理	厚 さ 幅 平坦性 目地段差	平坦性 ※(平坦性の測定は、延長 100m未満の場合は、省略 することができる。ただし、 監督員が必要と認めた場合 はこの限りではない。)	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式1-1、1-2、1-3、 2 様式20	平坦性 厚さ 目地段差	実施中 型枠据 付後	段階確 認	1回/1 工事(重 点1回 /3000㎡)	
備考									

工種	路床安定処理工						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工手順及び施工方法 2 粉塵対策	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及び変更時	
材料 (安定材)	品質規格	1 設計図書との対比	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表			受理	施工前	
		2 所定の安定材の量	工事打合簿承認	安定材の量			承諾	施工前	
施工	安定材散布、混合、整形、締固め	1 安定材散布量 2 混合深さの確認			散布量の確認	配合毎			
品質管理	材料	1 土の締固め試験 2 CBR試験 3 六価クロム溶出試験(セメント及びセメント系固化材)	品質管理表		土の締固め試験 CBR試験 六価クロム溶出試験	試験実施中			
	施工	1 現場密度の測定 2 プルーフローリング	品質管理表 品質管理表 段階確認報告書	様式 24-1、様式 24-2 様式 19	現場密度の測定 プルーフローリング	試験実施中	段階確認	1回/1工事	
出来形管理		1 基準高 2 施工厚さ 3 幅 4 延長	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	施工厚さ 幅	施工後	段階確認	1回/1工事(重点1回/200㎡)	
備考									

工種	土留・仮締切工(H鋼杭、鋼矢板)						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 設計図書(契約条件等) 2 現場環境、周辺構造物等への影響 3 地質条件、安定計算 4 公害関係諸法規 5 施工機種	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及び変更時 届出後	
材料	品質規格	1 設計図書との対比(指定仮設) 2 部材の補修程度			形状寸法	使用前			
施工	施工状況	1 打込長、偏位 2 矢板等の変位 3 支保材の設置、撤去の時期 4 周辺構造物への影響	条件変更確認請求 通知通知	打込み不能の場合、その原因調査資料 引抜き跡の空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合、その資料	施工状況	施工中	受理 立会		
出来形管理	撤去する部材	[指定仮設] 1 矢板等数量…番号記入 2 基準高、根入長	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	変位、根入長 数量	打込前 打込後	段階確認	試験矢板+1回/150枚(重点1回/100枚)	
		[任意仮設] 1 矢板等数量…番号記入			変位、根入長 数量	打込前 打込後			
	撤去しない部材	[指定仮設] 1 撤去しない長さ、延長 2 切断位置、切断方法	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	切断状況 数量	切断前後	段階確認	試験矢板+1回/150枚(重点1回/100枚)	
		[任意仮設] 1 撤去しない長さ、延長			切断状況 数量	切断前後			
備考									

工種	根固めブロック工、沈床工、捨石工						監督		概要
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	
	項目	留意事項		提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項目	時期		
施工計画	施工方法	1 施工手順 2 据付方法 3 仮締切方法		工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及び変更時
床掘工		作業土工(床掘り) 参照							
根固めブロック工	型 枠	1 脱型の時期、型枠の安定 2 型枠・支保 参照							
	鉄 筋	鉄筋工 参照							
	コンクリート	コンクリート工 参照							
コンクリートブロック製作	品質管理	鉄筋工 参照							
		コンクリート工 参照							
	出来形管理	1 ブロックの形状寸法 (幅、厚さ)、測定は40個に1個 2 数量 (一連番号を付す)		出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、2	数量(一連番号を付す) ブロックの形状寸法	製作後 製作後		
根固めブロック工	施工状況	1 据付場所の状態 2 機種及び運搬、吊込状況				施工状況	施工中		
ブロック運搬据付	出来形管理	基準高 延長 L1、L2		出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	幅	施工後	段階確認	1回/1工事
沈床工	材 料	1 連柴、敷そだ、方格材、敷成木 2 鉄筋、詰石等の設計図書との対比		工事打合簿提出 品質の証明資料	関連資料	形状寸法	使用前	受理	施工前
	施工状況	1 組立結果の状況適否 2 組立時の厚さ 3 据付状況				施工状況	施工中		
	出来形管理	基準高 幅 延 長		出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、2	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	施工後		
捨 石	材 料	1 岩石の品質規格(見掛比重、吸水率、圧縮強さ)		工事打合簿提出 品質の証明資料	関連資料 試験成績表			受理	施工前
	施工状況	1 捨石場所の状態 2 捨込み状況				施工状況	施工中		
	品質管理 (材料)	1 岩石の見掛比重 2 岩石の吸水率 3 岩石の圧縮強さ		・公的機関試験 ・500㎡以下は監督員の承諾を得て省略できる		見掛比重 吸水率 圧縮強さ 形状	試験 実施中		
	出来形管理	基準高 幅 延 長		出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、2	幅 高さ 法長	施工後		
備考									

工種	浚 渫 (川)						監 督		摘 要
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	
項目		留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工手順 2 しゅんせつ船能力、捨土計画等	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前 及び 変更時	
浚 渫	浚渫方法	1 工事標識及び量水標設置 2 作業船の避難場所及び設備 3 船舶航行に対する保安対策 4 受電設備の保安対策 5 汚濁防止対策 6 水質管理 7 仮土留工、排砂池、沈砂池 8 余水吐 9 捨土箇所障害及び受枠及び配管状況 10 浚渫作業位置随時確認			運転状況	施工中			
		1 障害物の処理、土質変化	条件変更確認請求通知 通知				受理 立会		
出来形管理		基準高 幅 延長 浚渫数量	出来形成果表 出来形図	土木工事施工管理 基準 p126 様式-1 参照					
備考									

工種	樋門・樋管、水門						監督		概要
	項目	内容	手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
	施工方法	1 施工手順 2 機種台数及び組合せ	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及び変更時	
施工計画	堤防開削・仮締切	1 施工時期、順序、構造							
	旧構造物	1 撤去の方法							
材料	品質規格	1 止水板の適否 2 目地板の適否	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表			受理	施工前	
	床掘(掘削)	作業土工(床掘り)参照 1 基礎地盤の適否、並びに湧水の処理	段階確認報告書 (直接基礎)				段階確認(直接基礎)	1回/1構造物	
基礎工		該当工種参照							
鋼矢板		矢板工(鋼矢板工、コンクリート矢板工)参照							
均しコンクリート		コンクリート工参照							
鉄筋		鉄筋工参照	段階確認報告書				段階確認	20%程度/1構造物(重点50%程度)	
型抜及び支保工		型抜・支保参照							
コンクリート		コンクリート工参照	施工状況把握報告書				施工状況把握	1回/1構造物(重点1回/1ロット)	
埋戻		作業土工(埋戻し)参照							
扉及び開閉装置	実施仕様書設計計算書外注部品	1 製作・据付等工事全般設計条件とのチェック 2 品質・規格	工事打合簿承諾	図面等			承諾	施工前	
	材料検査	1 鋼橋上部工場製作工参照							
	機器検査	1 寸法、外観、性能の適否	工事打合簿承諾	品質証明書 社内検査記録	検査状況	検査時	承諾	施工前	
	製作				工作状況	工作中			
	組立検査	1 寸法、外観、平面度、溶接の適否 2 ねじれ、たるみがないかの確認	段階確認報告書 (特仕による場合)	社内検査表 試験検査表	組立寸法 X線撮影状況	検査中 撮影中	段階確認 (特仕による場合)	組立時	
	工場塗装	1 工場塗装工参照							
	据付	1 芯出しのチェック 2 戸当り：寸法、アンカーへの固定状況 3 扉体：寸法、外観、ボルトの締付状況 4 二次コンクリート			取付状況	据付中			
	性能検査	1 水密ゴム：戸当りとの密着状況 2 開閉機：負荷試験を行い各部の機能の適否 3 電気設備：作動状況、絶縁抵抗	段階確認報告書 (特仕による場合)	測定記録	検査状況	検査時	段階確認 (特仕による場合)	完成時	
運転検査	1 総合的な運転を行い、異常騒音、異常振動、異常温度がないかの確認 2 保護装置、安全装置の作動確認	段階確認報告書 (特仕による場合)	測定記録	検査状況	検査後	段階確認 (特仕による場合)	完成時		
現場塗装	1 現場塗装工参照								
銘板表示板		1 材料、寸法、記載事項、取付位置			記載事項	取付後			
品質管理	鉄筋	鉄筋工参照							
	コンクリート	コンクリート工参照							
出来形管理	函渠工(本体工)	基準高 厚さ t1~t8 幅 w1、w2 内空幅 内空高 延長	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	厚さ 幅 内空幅 内空高	型枠取外し後	段階確認	1回/1構造物	
備考									

工種	堤防除草工						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 現場の条件、草の条件等に 適した機種を選定及び刈草の 処理方法 2 飛石飛散防止対策の方法	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及 び変更時	
除 草	施工状況 (除草)	1 草の刈取り高は10cm以下 2 竹、樹木、空かん等の異 物の除去 3 刈残の有無 4 障害物箇所の施工状況 5 法面損傷状況 6 飛石飛散防止対策の実 施状況			施工状況 (刈取り高を 適宜) (飛石飛散防 止対策状況)	施工 前後 施工 中			
	施工状況 (処分)	1 刈草の現場集積、処理状況 2 危険箇所の搬出処理状況			処理状況	施工 前後			
写真 管理					出来ばえ 除草範囲、 刈取り高さ	施工後			
備考									

工種	芝養生工						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工手順	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及 び変更時	
材 料	肥 料	1 設計図書、特記仕様書 との照合	工事打合簿提出	製品カタログ資料等			受理	施工前	
		2 肥料の種類、散布量及 び配合	材料確認書	試験成績表	確認状況 使用数量	確認時	確認 施工 前後	施工前	
人力による 雑草の 抜き取り (抜根)									
肥料散布	材 料 施工状況	1 肥料の種 肥料散布の 均一性			使用数量 施工状況	使用前 使用後 施工中			
出来形 管理		1 養生面積(法長、延長)	出来形成果表 出来形図		出来形(法長)	施工後			
備考									

工種	伐木除根工						監督		概要
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工手順	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及 び変更時	
伐木除根	施工状況	1 伐木除根による発生物 の処理 (特記仕様書によ る) 2 施設の損傷防止			作業状況	作業前 作業中			
	出来形 管理	1 伐木除根面積 (延長、巾)	出来形成果表 出来形図		出来形	完了後			
備考									

工種	塵芥処理工						監督		概要
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工手順	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及 び変更時	
塵芥処理	施工状況	1 作業範囲 2 処理内容			作業状況	作業前 作業中			
	出来形	1 処理量 (延長、巾、高さ) の確認	出来形成果表 出来形図		出来形	完了後			
備考									

工種	海岸コンクリートブロック工、コンクリート被覆工、波返工						監督		摘要
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	
項目		注意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工手順	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及び変更時	
基礎工		基礎工(護岸)参照	段階確認報告書				段階確認	1回/1工事	
鋼矢板		矢板工(鋼矢板工、コンクリート矢板工)参照	段階確認報告書				段階確認	試験矢板+1回/150枚(重点+1回/100枚)	
海岸コンクリートブロック工	異形ブロック工	1 製作据付は根固めブロック工参照							
	材 料	1 詰石、裏込材の適否	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表			受理	施工前	
	施工状況	1 据付場所の床均し状況 2 裏込材の締固め	段階確認報告書		据付状況	施工後	段階確認	1回/1工事	
	品質管理	鉄筋工参照 コンクリート工参照							
	出来形管理	(護岸工) 基準高、法長、厚さ、延長 (異形ブロック) 基準高、天端幅、天端延長、幅、厚さ	出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、2	(護岸工)数量、ブロック形状、法面、厚さ (異形ブロック)数量、ブロック形状、天端幅	製作後 施工後			
コンクリート被覆工	材 料	1 目地材、止水板、ダウエルバー	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表	形状寸法	施工前	受理	施工前	
	型 枠	1 型枠・支保参照							
	コンクリート工施工状況	1 コンクリート工参照 2 裏込材の締固め 3 目地、止水板、ダウエルバーの位置・間隔			打設状況 打継目の処理	施工中			
	品質管理	コンクリート工参照							
	出来形管理	基準高 法長 厚さ 裏込材厚 延長	出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、2	法長 厚さ 裏込材厚	施工後 施工後 施工中			
波返工	材 料	1 目地材、止水板、鉄筋、ダウエルバーの適否	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表	形状寸法	施工前	受理	使用前	
	鉄 筋	1 鉄筋工参照							
	型 枠	1 型枠・支保参照							
	コンクリート工施工状況	1 コンクリート工参照 2 コンクリート適否、裏込材の締固め 3 一区画一層の高さの適否 4 止水板、ダウエルバーの位置・間隔							
	品質管理	鉄筋工参照 コンクリート工参照							
	出来形	基準高 幅 高さ 延長	出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、2	幅 高さ	施工後			
備考									

工種	コンクリート堰堤工						監督		摘要
	内容		手続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項目	時期			
施工計画	仮設工 施工方法	1 ケーブルクレーン設備 2 搬入路の検討 3 仮締切流量の検討 4 施工手順、河床整理 5 現場練りコンクリート (使用時)	工事打合簿 ^{提出} (施工計画書)	架設図及び能力 計算書 構造図と計算書			受理	着手前 変更時	
法線設置			段階確認報告書				段階 確認	1回/1法 線	
掘削	土質・岩の 変化	1 土質・岩の状況 2 設計図書との対比	段階確認報告書		土質等の判別	施工中	段階 確認	1回/土 (岩)質の 変化毎	
	掘削方法	1 施工計画等との対比 2 掘削法勾配 [法面保護工] 3 建設発生土受入地の 適否			組合せ機械	施工中			
	岩盤確認	1 岩質の検討等 2 設計図書との対比 3 不良岩の処理	段階確認報告書 工事打合簿 ^{報告}	測量結果	露岩状況	露岩時	段階 確認 指示	掘削完了 時 施工前	
	基礎検査	1 基礎面清掃の適否 2 基礎面の転石処理 3 掘削法面処理状況 4 湧水、溜水の処理 5 浮石岩片の処理	段階確認報告書		幅、長さ	掘削 完了時	段階 確認	掘削完了 時	堤高 15m 未満
	基礎地盤 検査	1 既往調査内容及びそ の適合度の判定 2 既往調査に基づく借 置事項の適否の判定 3 基礎地盤状況の確認 4 追加調査の要否の判定 5 追加対策の要否の判定	段階確認報告書		幅、長さ	掘削 完了時	段階 確認	掘削完了 時	堤高 15m 以上 \$52.4 砂防ダ ム基礎 地質検 査運用 (案)に よる
掘戻し及 び盛土	1 作業土工(掘戻し) 参照								
河床整理	施工	1 設計図書との対比 2 不陸の検討							
現場練 コンクリート	コンクリ ート製造 設備	1 材料の貯蔵設備 2 バッチャプラントの 設備及び能力 3 ミキサー型式及び能力	工事打合簿 ^{提出}	性能表			受理	施工前	
	配 合	1 設計図書と示方配合 との対比 2 骨材の品質粒度の適否 3 試験内容の適否	工事打合簿 ^{承諾}	示方配合表 試験結果表 様式 6-1~6-3 JISA 1102の様式 JISA 1104の様式 JISA 1109の様式			承諾	施工前	
	計量装置	1 計量装置の適否	工事打合簿 ^{提出} (施工計画書)	計量方法、計量装 置、性能表 計量精度の定期 点検結果は提示 で可			受理	施工前 施工中	
	練り混ぜ	1 示方配合の適否 2 投入順序、時間の適否							
レディミ クストコ ンクリート	配 合	1 コンクリート工 参照							

	型枠及び支保工	1 型枠・支保 参照						
コンクリート工	コンクリート打設	1 打設面清掃の適否及び不純物、湧水、湿潤状況の適否 2 打設現場の気象状況 3 1層の厚さの適否 4 モルタル敷均し及びコンクリート打込開始時間 5 締固め機械及び方法の適否 6 締固めの一様性 7 表面仕上げ方法 8 止水板の位置接合部分状況 9 異配合コンクリートの打継ぎ状況の適否 10 隣接ブロックの材令リフト差及びリフトスケジュールの適否	工事打合簿 ^{承諾} 施工状況把握報告	打継ぎ目の処置 コンクリート打設時	打継目処理打設状況 (現場練)骨材採取製造 コンクリート製造運搬	施工中 施工中	承諾 施工状況把握	施工前 1回/1構造物(重点1回/1ロット)
	打設時の状況	1 平均気温が4℃以下 2 温度が25℃以上になるおそれ 3 打込に不適當な状況 4 天端保護用コンクリートの打設 5 天端保護用二次製品等の取付け方法	工事打合簿 ^{承諾}	暑中コンクリート、寒中コンクリート等の場合のコンクリート打込み			承諾	施工前
	養生	1 養生方法 2 養生日数 3 湿潤状態 4 保温状態 5 寒風対策 6 急激な温度変化	工事打合簿 ^{承諾}	暑中コンクリート、寒中コンクリート等の場合の養生	養生	施工中	承諾	施工前
品質管理	コンクリート	コンクリート工 参照						
出来形管理	コンクリート堰堤本体工	基準高、天端幅、堤幅、水通しの幅、堤長	出来形成果表 出来形図段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	天端幅 堤幅 水通しの幅	施工後	段階確認	1回/1構造物
	コンクリート側壁工	基準高、幅、長さ	出来形成果表 出来形図段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	天端幅 長さ 高さ	施工後		
	水叩工	基準高、幅、厚さ、延長	出来形成果表 出来形図段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	幅 厚さ 長さ	施工後		
間詰工	位置、構造 施工方法及び順序	1 地山線と対比 2 完成後の形	工事打合簿 ^{承諾}	施工計画図			承諾	施工前
	出来形管理	1 設計図書との対比	出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、2	出来形	施工後		
残存型枠工	材 料	1 材料の適否	工事打合簿 ^{提出}	品質規格証明書 公的試験機関の証明書又は公的機関の試験結果			受理	施工前
	施 工	1 施工方法	工事打合簿 ^{提出} (施工計画書)	施工方法			受理	施工前 施工中
備考								

工種	場所打擁壁工						監督		概要
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	
	項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画	施工方法	1 床掘方法、機種 2 コンクリート打設方法、 区分、順序 3 埋戻方法	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及 び変更時	
材 料	目地材 水抜パイプ 裏込材	1 設計図書	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表	形状寸法	使用前	受理	施工前	
	鉄 筋	鉄筋工 参照							
	プレキャスト コンクリート	コンクリート工 参照							
床掘工 鉄筋工 型枠工 足場工 コンクリート 工 埋戻工		作業土工(床掘り) 参照 鉄筋工 参照 型枠・支保 参照 コンクリート工 参照 作業土工(埋戻し) 参照	段階確認報告書 (重要構造物のみ) 段階確認報告書 (重要構造物のみ)				段階 確認 段階 確認 施工状 況把握	1回/1構 造物 20%程度 /1構造物 (重点50% 程度) 1回/1構 造物(重 点1回/1 ロット)	
目地工	施 工	1 目地間隔・構造 2 施工の適否			施工状況	施工中			
水抜工	施 工	1 水抜の配置位置 2 施工の適否			施工状況	施工中			
裏込工	施 工	1 施工の適否 2 裏込厚			施工状況 裏込め厚さ	施工中 施工中			
品質管理	鉄筋工	鉄筋工 参照							
	コンクリート 工	コンクリート工 参照							
出来形 管理	基準高 厚 さ 裏込め厚さ 幅 高 さ 延 長		出来形成果表 出来形図 段階確認報告書 (重要構造物のみ)	様式 1-1、1-2、1-3、 2	厚さ 幅 高さ	型枠取 外し後	段階 確認	1回/1 構造物	
備考									

工種	場所打函渠工、プレキャストカルバート工						監督		概要
	施工段階	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	
		項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期		
施工計画	施工方法	1 コンクリート打設高さ 2 施工手順 3 通路、水路の切廻し方法	工事打合簿 ^{提出} (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及び変更時	
材 料 品質規格	目地材、 止水板		工事打合簿 ^{提出} 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表	形状寸法	使用前	受理	施工前	
	鉄 筋	鉄筋工 参照							
	コンクリート	コンクリート工 参照							
	プレキャスト 製品		工事打合簿 ^{提出} 品質の証明資料 (JIS 製品) 工事打合簿 ^{提出} (JIS 製品以外) 性能試験の実施 (JIS 製品以外)	製品カタログ資料等 試験成績表 数量により省略可 (標 準仕様書 p2-2 参照) あいくる材は省略可 (標準仕様書 p2-2 参照)	形状寸法	使用前	受理	施工前	
床掘工 鉄筋工 型枠工 支保工 コンクリート 工 埋戻工		作業土工(床掘り) 参照 鉄筋工 参照 型枠・支保 参照 コンクリート工 参照 作業土工(埋戻し) 参照	段階確認報告書 (重要構造物のみ) 段階確認報告書 (重要構造物のみ) 施工状況把握報 告書 (重要構造物のみ)				段階 確認 段階 確認 施工状 況把握	1回/1 構 造物 20%程度 /1 構造物 (重点 50% 程度) 1回/1 構 造物(重 点 1回/1 ロット)	
継手工	止水板	1 施工手順 2 重ね合せ部の施工状況			施工状況	施工中			
防水工	防水工	1 施工手順 2 材料使用量			充・空缶数量等	検収時			
		3 重ね合せ部の施工状況 4 接着の適否			施工状況	施工中			
出来形	基準高 厚 さ 幅 (内法) 高 さ 延 長	1 函渠寸法は、両端、施工 継手箇所及び構造図の 寸法表示箇所 2 門柱操作台等は構造図 の寸法表示箇所	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書 (重要構造物のみ)	様式 1-1、1-2、1-3、 2	厚さ 幅 (内空) 高さ	型枠取 外し後	段階 確認	1回/1 構 造物	
備考									

工種	管渠工						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工手順 2 据付方法	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及び変更時	
材 料	品質規格 (プレキャスト製品)	1 設計図書 2 形状寸法、外観	工事打合簿提出 品質の証明資料 (JIS製品)	製品カタログ資料等 試験成績表	形状寸法	使用前	受理	施工前	
			工事打合簿提出 (JIS製品以外) 性能試験の実施 (JIS製品以外)				試験成績表	受理	施工前
床掘工 据付 鉄筋工 型抜き コンクリート 工 埋戻工		1 作業土工(床掘り)参照 1 据付の適否、上げこしの 検討 1 鉄筋工参照 1 型枠・支保参照 1 コンクリート工参照 1 作業土工(埋戻し)参照			据付状況	施工中			
品質管理	鉄筋工	鉄筋工参照							
	コンクリート工	コンクリート工参照							
出来形管理	基準高 幅 W1、W2 深さ 延長		出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、 2	幅 深さ	埋戻し 前			
備考									

工種	場所打水路工						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画	施工方法	1 施工手順 2 流水系統(現況及び工事中)	工事打合簿提出 (施工計画書)	流水系統図			受理	着手前及び変更時	
材 料	目地材 止水板		工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表	形状寸法	使用前	受理	施工前	
	鉄筋	鉄筋工参照							
	レディミクス コンクリート	コンクリート工参照							
床掘工 鉄筋工 型枠工 コンクリート 工 埋戻工		作業土工(床掘り)参照 鉄筋工参照 型枠・支保参照 コンクリート工参照 作業土工(埋戻し)参照	段階確認報告書 (重要構造物のみ) 段階確認報告書 (重要構造物のみ)				段階 確認 段階 確認 施工状 況把握	1回/1構 造物 20%程度 /1構造物 (重点50% 程度) 1回/1構 造物(重 点1回/1 ロット)	
品質管理	鉄筋工	鉄筋工参照							
	コンクリート工	コンクリート工参照							
出来形管理	基準高 厚さ t1、t2 幅 高さ h1、h2 延長		出来形成果表 出来形図 段階確認報告書 (重要構造物のみ)	様式 1-1、1-2、1-3、 2	厚さ 幅 高さ	型枠取 外し後	段階 確認	1回/1 構造物	
備考									

工種	小型標識工、大型標識工						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工段階	施工方法	1 施工手順	工事打合簿提出(施工計画書)	図面等(適宜)			受理	着手前及び変更時	
材料	品質、規格	1 設計図書との対比	工事打合簿提出品質の証明資料	製品カタログ資料等 ミルシート 試験成績表	形状寸法	使用前	受理	施工前	
工場製作	製作	1 設計図書との照合 2 レイアウト図 3 寸法の適否	工事打合簿提出	製作要領書 レイアウト図 社内の仮組立検査成績表	仮組立寸法	仮組立	受理	施工前 社内検査の状況	
床掘工		作業土工(床掘り)参照							
据付	据付状況	1 表示板の向き、角度、通り、傾斜			施工状況				
型枠		型枠・支保参照							
基礎コンクリート		コンクリート工参照			基礎幅、深さ、出来ばえ 施工状況	施工前後 施工中			
埋戻工		作業土工(埋戻し)参照							
出来形管理	基礎工 標識板	1 幅、高さ 根入れ長(小型標識工のみ) 1 設置高さ	出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、2	幅、高さ 支柱根入れ長さ(小型標識工のみ) 設置高さ	施工後 施工後 施工後		オーバーハング柱 オーバーハット柱	
備考									

工種	橋台躯体工、橋脚躯体工(張出式)						監督		概要
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画	土留矢板 支保工 コンクリート 打設区分	1 土留工締切による安定、応力度 2 (1日) 打設高	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜) 労働基準監督署への 計画届は提示で可 (最大支間50m以上の 橋梁の建設等)			受理	着手前及 び変更時 届出後	
材 料	鉄 筋	鉄筋工 参照							
	コンクリート	コンクリート工 参照							
床 掘	作業土工(床掘り)参照	1 基礎地盤の適否	段階確認報告書 (直接基礎)				段階 確認	1回/1 構造物	
鉄 筋	鉄筋工参照		段階確認報告書				段階 確認	20%程度 /1 構造物 (重点 50% 程度/1 構 造物)	
型枠支保	型枠・支保参照	1 施工計画との対比	段階確認報告書 (沓座の位置)				段階 確認	1回/1 構造物	
コンクリート	コンクリート工参照	1 コンクリート投入位置、高さの適否、ブリーディングの処理、レイタンスの除去	施工状況把握報告書				施工状 況把握	1回/1 構造物 (重点1回 /1ロット)	
埋 戻	作業土工(埋戻し)参照								
品質管理	鉄 筋	鉄筋工 参照							
	コンクリート	コンクリート工 参照							
出来形管理	基準高 厚 さ 天端幅 敷 幅 高 さ 胸壁の高さ 天端長 敷 長 胸壁間距離又は橋脚中心間距離 支間長及び中心線の変位 アンカーボルトの箱抜き規格値	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	型枠取 外し後	段階 確認	1回/1 構造物	
備考									

工種	鋼橋上部 工場製作工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工				監督		概要	
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影			
施工段階	項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期	方法	頻度
施工計画	記載事項	1 製作要領書 2 輸送計画書 3 架設要領書	工事打合簿 ^{提出} (施工計画書)	打合せ記録簿 質疑応答書 図面等の資料			受理	着手前及び変更時
	原 寸	1 原寸図の省略等						
	材料検査	1 素地調整の方法 2 検査場所、方法等						
	仮組立検査	1 仮組立方法 2 計測方法						
設計照査		1 設計条件の適否 2 設計計算と図面、数量計算の整合及びチェック 3 仮定剛度、仮定死荷重は適当か 4 各施工段階のキャンパー 5 架設工法に対する安全の確認、補強又は補剛材の要・不要	条件変更確認請求通知 ^{通知}	打合せ記録簿 設計照査資料			受理 立会	施工前
材料手配	板取り計画	1 主要鋼材のメーカー 2 主要部材のロール方向	工事打合簿 ^{提出}	板取表			受理	施工前
材料検査	材料確認	1 第2編第1章一般事項の規定により材料確認を行う 2 JISマーク表示のないものについては下記による(ミルシート等との照合可) ミルシート等による品質確認及び、現物による員数、形状寸法確認(ミルシート等との照合不可) 主部材は機械試験による品質確認及び、現物による員数、形状寸法確認 付属部材は現物による員数、形状寸法確認	工事打合簿 ^{提出}	材料確認結果 確認要領書 鋼材一覧表 ミルシート			受理	施工前
	機械試験 (JISマーク表示品以外かつミルシート照合不可な主部材)	1 機械試験の対象とする材料の選定(監督員との協議) 2 リングマーク照合による試験する箇所の確認 3 機械試験立会	施工状況把握 工事打合簿 ^{提出}	機械試験結果	試験実施状況	試験 実施中	立会 受理	施工前
支承、排水桝、高力ボルト (JIS規格品を除く)等		1 品質、規格 2 外観、寸法 (仮組立検査時に実施)	工事打合簿 ^{提出}	品質の証明資料及び 施工管理写真	製作状況 試験状況	製作中 試験時	段階 確認	1回/1 構造物
	出来形管理	金属支承工、大型ゴム支承工	出来形成果表					
原 寸	原寸作業	1 平面基本寸法 ・起終点の取間違いに注意 2 主桁側面図 ・主桁端部、補鋼材の傾き ・縦断勾配とキャンパーの方向 3 横断図 ・主桁キャンパーの異なる場合、取合の検討 4 各部詳細図 ・製作上の支障の有無 ・各部取合の状態 ・縁端距離、最小厚さ等	工事打合簿 ^{提出}	原寸要領書 社内検査記録 打合せ記録簿	原寸状況	原寸時	受理	施工前
	テープ合せ	1 基準テープ又は架設現場で使用するテープとの照合						
製 作	工 作 溶 接	1 ガス切断面の品質 2 溶接工の資格			製作状況	製作中		

溶接施工 試験	1 溶接施工試験の実施	工事打合簿 ^{提出}	溶接施工試験報告書	試験状況	試験時	受理	施工前
	2 監督員の承諾を得て溶接施工試験を省略する場合	工事打合簿 ^{承諾}	過去の溶接施工試験報告書			承諾	施工前
組立	1 材片の組合せ精度 2 欠陥部の補修 3 ひずみとり						
仮組立 検査	仮組立方法	段階確認報告書	社内検査表 仮組立検査成績表 打合せ記録簿	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	仮組立時	段階確認	1回/1 構造物
	外観	工事打合簿 ^{承諾}	代替案資料等			承諾	施工前
	添接部						
	取合部						
品質管理	(ガス切断) 表面粗さ ノッチ深さ スラグ 上縁の溶け	品質管理図表					
	(溶接工) 引張試験：開先溶接 型曲げ試験：開先溶接 衝撃試験：開先溶接 マクロ試験：開先溶接 非破壊試験：開先溶接 マクロ試験：すみ肉溶接 引張試験：スタッド溶接 曲げ試験：スタッド溶接 突合せ継手の内部欠陥に対する検査 外観検査 (割れ) (オーバーラップ) 外観形状検査 (ビード表面のピット) (ビード表面の凹凸) (アンダーカット) (すみ肉溶接サイズ) (余盛高さ) (アークスタッド)	品質管理図表	X線写真フィルム及び試験成績表又は超音波深傷試験成績表	撮影(検査)状況	検査時		
出来形管理	1 桁製作工 部材精度、仮組立精度 2 検査路製作工 部材 3 鋼製伸縮継手製作工 部材 4 落橋防止装置製作工 部材 5 鋼製配水管製作工 部材 6 橋梁用防護柵製作工 部材 7 橋梁用高欄製作工 部材	出来形成果表	様式 1-1、1-2、1-3、2				
工場塗装	工場塗装 参照						
輸送	組立						
	輸送・積卸 特車認可の 確認	1 発送期日、荷造明細の通知 2 運搬経路 3 部材の仮置き及び損傷	工事打合簿 ^{提出} (施工計画書)	輸送計画書	搬入状況	搬入時	受理 施工前

架 設	架設準備	1 測量 中心線、支間長、支承位置、橋座高 2 架設機械、器材、器具の適否 3 架設工法の安全 施工地盤、基礎地盤の安全等 4 安全施設の適否	工事打合簿提出	測量成果 労働基準監督署への計画届は提示で可 (最大支間50m以上の橋梁の建設等) (最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等。人口集中地域で道路・軌道上又は隣接した場所に限る。) 労働基準監督署への足場設置届は提示で可			受理	施工前 届出後
	架 設	1 架設方法の適否 2 組立順序、作業状況、仮締め の状況 3 添接部の清掃			架設状況	架設中		
	組立完了 確認	1 そりの適否、たおれ、ねじれ等の有無 2 継手部材間の肌すきの有無		架設キャンパー 測定成果				
	本締め (HTB)	1 器具の検定 キャリブレーター、締付機械、トルクレンチ等 2 キャリブレーション 作業日毎、作業開始前		現場キャリブレーション成績表 様式 13-2~13-3	キャリブレーション実施状況	実施中		
		3 締付状況 予備締めの状況、マーキング締付順序			締付状況	締付 作業中		
		4 締付確認 a)トルクレンチによる場合、各ボルト群の10%を締付確認 b)自動記録装置付締付機械による場合、記録紙により全数確認		ボルト群略図 締付管理図 ボルト群略図 記録紙 締付管理図様式 13-1	締付確認状況	締付 確認後		
	本締め (TCB)	1 器具の検定 軸力計、締付機等 2 現場予備試験			実施状況	実施中		
		3 締付状況 予備締めの状況			締付け状況	締付け 作業中		
		4 締付確認 全数外観確認		関連資料	締付け確認 状況	締付け 作業中		
	架設完了 確認	1 キャンパー測定 架設完了時 2 細部の確認 架設中につけた傷、曲り、吊り金具等を外した後の仕上げ状況等		キャンパー図				
出来形管理 ※は仮組立 検査を実施 しない工事 に適用	1 全長・支間長 2 通り 3 そり 4 ※主桁、主構の中心間距離 5 ※主桁の橋端における出入差 6 ※主桁、主構の鉛直度 7 ※現場継手部のすき間	出来形成果表	様式 1-1、1-2、1-3、 2					
支承の 据 付	据 付	1 据付位置、設置時温度 2 据付位置、高さの適否 上下沓の位置関係						
		3 無収縮モルタル 使用材料、施工方法	工事打合簿提出 品質の証明資料	施工要領書 品質証明書	試験状況	試験 実施時	受理 施工前	
	据付完了 確認	1 機能検査 2 アンカーボルトの締付状況 締忘れ、すき間の有無			支承取付状況	取付後		
	品質管理 (無収縮モルタル)	流下時間、ブリージング、凝結時間、膨張収縮率、圧縮強度	品質管理表					

	出来形管理	1 据付け高さ 2 可動支承の移動可能量 3 支承中心間隔 4 支承(下沓)の水平度 5 可動支承の橋軸方向のずれ 6 可動支承の移動量	出来形成果表	様式 1-1、1-2、1-3、 2				
伸縮装置	据 付	1 伸縮量及び遊間量 2 充填材及び充填方法			伸縮装置取付 状況	取付後		
	出来形管理 (鋼製フィンガ ージョイント)	1 据付け高さ 2 車線方向各点誤差の相 対差 3 表面の凸凹 4 歯型板面の歯噛み合い 部の高低差 5 縦方向間隔 6 横方向間隔 7 仕上げ高さ	出来形成果表	様式 1-1、1-2、1-3、 2				
橋歴板	据 付	1 取付位置			橋歴板取付状況	取付後		
現場塗装		現場塗装 参照						
備考								

工 種	鋼橋上部 床版工				監 督		摘 要	
	内 容		手 続 (受注者)		写 真 撮 影			
施工段階	項 目	留 意 事 項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時 期	方 法	頻 度
施工計画	支保工及び 型枠工	1 支保工の型式、間隔、主 桁などの取合い 2 取外し時期	工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及 び変更時
	コンクリート	1 打継目の位置、施工方法 2 打込順序及び桁のたわ み量 3 打設方法及び養生方法 4 厚さの管理方法		労働基準監督署への 足場設置届は提示で 可				届出後
	足場及び 防護工	1 他工事との関連 2 構造及び施工範囲						
支保工及 び型枠工	組 立 1 施工の適否 2 基準高及び桁のキャンパー 取り外し 1 取外し時期の適否				施工状況	完了後		
鉄筋工	配 筋	一般事項は鉄筋工 参照 1 径、間隔、カブリ、継手 長、継手位置 スペーサを使用し1㎡あたり4箇 所程度上下筋共使用 2 結束の状況、足場板の使 用等	段階確認報告書		平均間隔 かぶり 継手寸法 組立全景	組立後 組立後 組立後	段階 確認	20%程度 /1 構造物 (重点 50% 程度/1 構 造物)
コンクリ ート工	施工状況	一般事項はコンクリート工 参照 1 打設 2 仕上げの時期の適否 3 伸縮継手部の施工 鋼橋施工業者との調整 フェースプレート部の中 埋めの施工の適否 4 打継目の施工の適否 連続桁、伸縮継手附近、 地覆部等の施工継目	施工状況把握報告書		打設状況	打設時	施工状 況把握	1回/1 構造物 (重点 1 回/1 ロ ット)
	養 生	1 初期養生の適否 2 湿潤状態の適否			養生状況	養生中		
品質管理	コンクリート	コンクリート工 参照	品質管理図表					
出来形 管理		基準高 幅 厚さ 鉄筋のかぶり 鉄筋の有効高さ 鉄筋間隔	出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、 2	幅 厚さ	施工後		
備考								

工種	コンクリート橋上部 PC橋工 (ポストテンション桁)						監督		摘要			
施工段階	内 容			手 続 (受注者)		写真撮影		方法		頻度		
	項 目	留 意 事 項		提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時 期					
施工計画	主桁製作	1 使用材料の保管方法 2 製作台の台数、型枠の組数 3 シース、PC鋼材の支持間隔 4 コンクリートの打設、養生方法 5 緊張計画 6 グラウトの施工及び品質管理		工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜) 労働基準監督署への計画届は提示で可 (最大支間 50m 以上の橋梁の建設等) (最大支間 30m 以上 50m 未満の橋梁の上部構造の建設等。人口集中地域で道路・軌道上又は隣接した場所に限る。) 労働基準監督署への足場設置届は提示で可			受理	着手前及び変更時 届出後			
	架 設	1 架設工法の適否 2 運搬方法 3 吊り支点の位置、支持の方法										届出後
	横組・床版	1 支保工の施工方法 2 緊張計画										
主桁製作	製作ヤード	1 製作台の配置、器材の配置、安全管理等の適否 2 基礎地盤の適否										
	材 料	1 鉄筋 鉄筋工 参照										
		2 コンクリート コンクリート工 参照										
		3 PC鋼材、シース、定着具 現場搬入時 ミルシート照合 形状寸法、外観 発錆状況 保管方法		工事打合簿提出 品質の証明資料 機械試験の実施 (JIS 製品以外)	製品カタログ資料等 ミルシート 機械試験成績表 (PC 鋼線、PC 鋼棒)	形状寸法	使用前	受理	施工前			
	シース・PC 鋼材・鉄筋 の配置	1 シースの配置、支持間隔 固定方法の適否 2 シースの変形の有無、継目の適否 3 PC鋼材に有機物の付着、傷やもつれはないか 4 定着装置の適否 5 鉄筋工 鉄筋工 参照 6 PCケーブルの配置		段階確認報告書	シース高さ測定一覧表	シース・PC 鋼材配置状況	打設前	段階確認	20%程度 /1 構造物 (重点 50% 程度 /1 構造物)			
	型 枠	1 底型枠の構造の適否 イ) 緊張時の弾性変形を妨げない構造であること ロ) 下げ越し量の適否 2 組立寸法の適否 桁の伸縮量、端部の傾き 3 清掃・塗布の状況 4 すき間・孔等の有無 5 一般事項 型枠・支保 参照										
コンクリート	1 コンクリートの適否 2 打設方法、養生方法の適否 3 打継目施工の適否 (施工上必要な場合) 4 型枠取除き時期の適否 5 一般事項 コンクリート工 参照		施工状況把握報告書					施工状況把握	1回/1 構造物 (重点 1 回/1 ロット)			
主 桁 プレスト レッシング	緊張計画	緊張時期、順序、計算上の仮定値の適否		工事打合簿提出	緊張管理計画書			受理	施工前			
	試 験	1 キャリブレーション 2 摩擦係数、見かけのヤング係数の測定 3 管理方式の適否			試験報告書 摩擦・ヤング係数測定結果表	試験状況	試験実施中					

	プレストレッシング	1 コンクリート強度の適否 2 作業の安全性 3 緊張順序の適否 4 ケーブルの伸び量と荷重計示度が直線的な変化をしているか 5 引止め点が管理限界内にあるか 6 キャンパー量、横方向たわみ量、桁長の変化量 7 ケーブルの全伸び量 集中ケーブル方式は別途考慮する	段階確認報告書	緊張管理図 管理限界の修正計算	プレストレス導入状況	プレストレス導入時	段階確認	10%程度/総ケーブル数(重点20%程度/総ケーブル数)	
主 桁 グラウト	材 料	グラウト材料	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表			受理	施工前	
	配 合 試験練り	1 試験練り コンシステンシー ブリージング率、体積変化率 塩化物含有量 2 強度 示方配合との比較	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 グラウト試験成績表	試験実施状況	試験実施中	受理	施工前	
	練り混ぜ 及び攪拌	1 使用機械の適否 2 材料の投入順序の適否 3 材料の準備量の適否 4 品質、流動性の適否			試験実施状況	試験実施中			
	注 入	1 シース内の水洗い状況 2 注入圧力、順序、時期及び注入温度の適否 3 流出口から流出するミルクの状態及び閉口時期の適否 4 寒中施工の養生(保温)			中詰め及びグラウト状況	施工時			
運搬及び 架 設	架設準備	1 測量 下部工の橋座高、支承間距離	工事打合簿提出	測量成果 労働基準監督署への 足場届は提示で可			受理	施工前 届出後	
	架 設	1 架設機械、器材、器具の適否 2 架設時の安全性の確認 3 安全施設の適否 4 吊り支点の位置、吊り方向の適否 5 運搬方法の適否、仮支持点 6 架設後の横倒れ防止等			架設状況	架設中			
支 承	材 料	1 品質、規格 2 寸法、外観	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 品質証明書	形状寸法	検収時	受理	施工前	
	据 付	1 上査、下査の相対位置 2 据付状況			支承受付 位置状況	取付後			
横締め	桁の清掃	1 レイタンス等の除去 2 湿潤状態の適否							
	型枠工 鉄筋工	型枠・支保 参照 鉄筋工 参照	段階確認報告書		鉄筋のかぶり 鉄筋の有効高さ 鉄筋間隔	打設 前後	段階 確認	20%程度 /1 構造物 (重点 50% 程度/1 構 造物)	
	床版・横組 コンクリート	1 コンクリートの適否 2 モルタルの流出防止状況	施工状況把握報告書		打設状況 養生状況	施工時	施工状 況把握	1回/1 構造物 (重点1 回/1ロ ット)	
	横締め	1 横締めの時期、コンクリート強度 2 緊張、グラウト (主桁製作に準ずる) 3 PC鋼材端部の切断方法の適否	段階確認報告書	関連資料	緊張状況 グラウト状況	施工時	段階 確認	5%程度/ 総ケーブル 数(重点 10%程度/ 総ケーブル 数)	
橋歴板	据 付	1 取付位置			橋歴板 取付状況	取付後			

品質管理	コンクリート	コンクリート工 参照	品質管理図表					
	グラウト	流動性試験 体積変化率試験 強度試験	品質管理図表	試験練り時 グラウト工事日毎 (流動性試験は上記 以外にも随時試験)				
出来形 管理	鉄筋	鉄筋工 参照	出来形成果表	様式 1-1、1-2、1-3、 2				
	桁製作	幅(上)(下) 高さ 桁長 支間長 横方向最大たわみ	出来形成果表	計測一覧表	幅(上)(下) 高さ	型枠取 外し後		
	桁架設	全長・支間 桁の中心間距離 そり	出来形成果表	様式 1-1、1-2、1-3、 2	架設状況	架設中		
	支承材料	金属支承工、大型ゴム支承工	出来形成果表	様式 1-1、1-2、1-3、 2				
	支承工据付 (鋼製支承) (ゴム支承)	1 据付け高さ 2 可動支承の移動可能量 3 支承中心間隔 4 支承(下査)の水平度 5 可動支承の橋軸方向の ずれ 6 可動支承の移動量	出来形成果表	様式 1-1、1-2、1-3、 2				
床版・横組工	基準高 幅 厚さ 鉄筋のかぶり 鉄筋の有効高さ 鉄筋間隔	出来形成果表	様式 1-1、1-2、1-3、 2	幅 厚さ 鉄筋かぶり 鉄筋の有効高さ 鉄筋間隔	打設 前後			
備考								

工種	コンクリート橋上部 PC橋工 (プレテンション桁)						監督		概要
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項 目	留 意 事 項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時 期			
施工計画	施工方法		工事打合簿提出 (施工計画書)	図面等 (適宜)			受理	着手前及び変更時	
桁購入	材 料	1 工場での試験成績表	工事打合簿提出 品質の証明資料 (JIS 製品)	製品カタログ資料等 試験成績表	形状寸法	使用前	受理	施工前	工場検査は特仕による。
			工事打合簿提出 (JIS 製品以外) 性能試験の実施 (JIS 製品以外)	試験成績表 数量により省略可 (標準仕様書 p2-2 参照)			受理	施工前	
運搬及び架設	架設準備 架 設	ポストテンション桁に準ずる							
支 承	材 料	ポストテンション桁に準ずる							
	据 付								
横締め	桁の清掃	ポストテンション桁に準ずる	段階確認報告書				段階確認	20%程度/1 構造物 (重点 50%程度/1 構造物)	
	型枠工 鉄筋工	施工状況把握報告書							
	床版・横組 コンクリート	段階確認報告書	段階確認				5%程度/総ケーブル数 (重点 10%程度/総ケーブル数)		
	横締め								
橋歴版	据 付	ポストテンション桁に準ずる							
出来形	鉄 筋	鉄筋工 参照							
	桁購入	桁長 断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり		計測一覧表	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	製作後			
	桁架設	ポストテンション桁に準ずる			架設状況	架設中			
	支承材料	ポストテンション桁に準ずる							
	支承工据付 (鋼製支承) (ゴム支承)	ポストテンション桁に準ずる							
備考									

工種	道路維持補修工事全般						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画		1 安全管理 2 緊急時の体制及び対応 3 交通管理 4 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 5 その他	工事打合簿提出(施工計画書) 左欄以外の記載項目は設計図書に記載指示のある場合を除き記載を省略する。緊急維持修繕工事については、4、5も省略する。	図面等(適宜)			受理	着手前及び変更時	
道路維持補修工事の指示				工事の種類、形状寸法、数量、箇所			指示	随時道路維持補修工事指示票	
調査	調査	1 作業ヶ所調査		調査資料(図面等)					
作業計画		1 作業工程表 2 交通管理 3 安全管理							
道路維持補修工事の完了			道路維持補修工事完了届	工事写真					
備考									

工種	路面切削工						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照(指示票工事)							
作業一般		1 作業計画							
調査及び 切削厚計算	測量	1 縦横断測量 現地測量による方法又は自動横断測定法	工事打合簿承諾	舗設計画図面(縦横断測量結果に基づく切削計画高の決定)	測量実施状況	測量実施中	承諾	施工前	
	図面作成	1 横断勾配(現況勾配を考慮) 2 基準線の引き方							
	切削厚	1 切削計画高の決定							
切削		1 切削厚の過不足(床版上は特に注意) 2 安全施設の点検 3 縦、横断方向の段差の摺つけ勾配			施工状況	施工中			
出来形管理		厚さ 幅	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2	幅厚さ(基準高)	施工後	段階確認	1回/1工事(重点1回/3000㎡)	
備考 維持工事等で路面切削のみを行う場合は適用しない。									

工種	舗装打換え工						監督		摘要
	内容		手続		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
作業一般		1 作業計画 2 出来高の確認							
調査	測量	1 クラック及びヒビワレ 現況調査 2 範囲の決定、マーキング		調査図面	打換範囲状況	調査後			
掘削及び 路盤		1 カッター切断 2 掘削深さ 3 路盤整正			施工状況	施工中			
配合 製造運搬 舗設	交通開放	1 アスファルト舗装工(基 層工・表層工) 参照 2 段差の摺付			施工状況	施工中			
品質管理 (現場)		1 アスファルト舗装工(基 層工・表層工) 参照							
出来形	路盤	幅 延長 厚さ	出来形成果表 出来形図	様式 1-1、1-2、1-3、2	幅 延長 厚さ 平坦性	施工後 実施中	段階 確認	1回/1 工事(重 点1回 /3000㎡)	
	舗設	幅 延長 厚さ	段階確認報告書						
備考									

工種	オーバーレイ工						監督		摘要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
作業一般		1 作業計画							
調査及び オーバー レイ厚計算	測量	1 縦横断測量	条件変更確認請 求通知通知	舗設計画図面(縦横 断測量結果に基づく オーバーレイ計画高 の決定)	測量実施状況	測量 実施中	承諾 受理 立会	施工前	
	図面作成	1 縦断勾配 2 横断勾配 現況の勾配を考慮							
	オーバーレイ 厚	オーバーレイ計画高の決定							
配合	アスファルト	1 アスファルト舗装工(基 層工・表層工) 参照 2 流動対策							
製造運搬		1 アスファルト舗装工(基 層工・表層工) 参照							
舗装		1 アスファルト舗装工(基 層工・表層工) 参照 2 暫定区画線の種類 3 舗設工事中の段差			タックコート	散布時			
品質管理 (現場)		1 アスファルト舗装工(基 層工・表層工) 参照			整正状況 平坦性	施工後 実施中			
出来形 管理		厚さ 幅 延長 平坦性 ※(平坦性の測定は、延長 100m未滿の場合は省略す ることができる。ただし、監 督員が必要と認めた場合は この限りではない。)	出来形成果表 出来形図 段階確認報告書	様式 1-1、1-2、1-3、2			段階 確認	1回/1 工事(重 点1回 /3000 ㎡)	
備考									

工種	アスファルト舗装補修工(パッチング)						監督		摘要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
材 料 配 合	乳 剤	1 アスファルト舗装工(基層工・表層工) 参照							
	加熱アスファルト混合物	1 アスファルト舗装工(基層工・表層工) 参照							
施 工	パッチング	1 既設舗装構成の調査 2 施工面積の決定 3 カッター切削、ピックハンマー 4 舗装の厚さ7cm以下 5 転圧方法(振動ローラー等)			作業状況	施工前後 施工中			
出来形 管理		1 幅、延長、厚さ 2 合材使用量	出来形成果表 出来形図		幅 延長 厚さ 打換	施工後 施工前後 パッチング			
備考									

工種	アスファルト舗装補修工(亀裂充填)						監督		摘要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
材 料	プライマー 目地材	1 品質、規格	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表	材料使用量	施工前後	受理	施工前	
施 工	清 掃 亀裂充填	1 古い目地材、石、ごみを 人力除去 1 充填量の変位と舗装版 下の空洞の有無 2 加熱温度			作業状況	施工前後 施工中			
出来形 管理		1 亀裂充填長	出来形成果表 出来形図						
備考									

工種	アスファルト舗装補修工(欠損部補修)						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
材料	乳剤	1 アスファルト舗装工(基層工・表層工) 参照							
	加熱アスファルト混合物	1 アスファルト舗装工(基層工・表層工) 参照							
施工	表面処理	1 施工箇所の平面図作成 2 摺付段差 3 タックコート (0.4l/m ²) 4 転圧方法(振動ローラー等) 5 暫定区間線の有無			作業状況	施工前後 施工中			
出来形管理		1 幅、延長、厚さ 2 合材使用量	出来形成果表 出来形図		幅 延長 厚さ	施工後			
備考									

工種	道路付属構造物塗装工						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
材料	塗料	1 品質、規格	工事打合簿提出 品質の証明資料 材料確認書	製品カタログ資料等 試験成績表	材料使用量	施工前後	受理 色の承諾	施工前	
	施工	塗装	1 上塗、下塗、色調		作業状況	施工前後 施工中			
出来形管理		1 塗装面積 2 塗膜厚	出来形成果表 出来形図		ケレン状況 塗装状況 塗膜厚測定	施工前後 塗装後 測定時			
備考									

工種	付属物復旧工(視線誘導標)						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
材料	視線誘導標	1 品質、規格、寸法 2 原則として既設タイプ 現場に即応したものに 変更	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表	形状寸法	検収時	受理	施工前	
	施工	視線誘導標	1 本数、タイプ、規格 2 建込の位置、反射の方向、間隔		施工状況	施工前後 施工中			
出来形管理		1 高さ	出来形成果表 出来形図		高さ 出来映え	施工後			
備考									

工種	区画線復旧工						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 調査 工事指示 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
材料	区画線	1 品質、規格	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表	材料使用量 (全数量)	施工前後	受理	施工前	
施工	区画線	1 区画線の種類、延長 2 抹消した区画線はその 日のうちに復旧 3 路面の清掃 4 路面の乾燥状態 5 プライマーの塗布状態 6 熔融温度			施工状況	施工前後 施工中			
出来形 管理		厚さ 幅 延長	出来形成果表 出来形図		材料使用量 (全数量) 出来ばえ	施工前後			
備考									

工種	路面清掃工(機械清掃)						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 調査 工事指示 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
材料	ブラシ		工事打合簿提出	製品カタログ資料等			受理	施工前	
施工	清掃	1 車道端に溜った土砂、塵埃等の清掃の前に人力により固まった土砂の掘起 2 粗大塵埃及び障害物の除去 3 清掃車の掃き残しの処理 4 清掃に先立ち散水 5 作業速度(清掃が十分可能)			清掃状況 主要資材 給水散水	清掃前後 摩耗交換 作業中			
出来形 管理		1 延長	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工前後			
備考									

工種	路面清掃工(人力清掃A 横断歩道橋等)						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 調査 工事指示 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
施工	清掃	1 清掃中にはほりが発生し第三者に迷惑をかける場合は散水 2 清掃した土砂、ごみはその日のうちに処理			清掃状況	清掃前後 清掃中			
出来形 管理		1 面積	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工後			
備考									

工種	路面清掃工(人力清掃B 中央分離帯及び安全島等)						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
施工	清掃	1 タバコの吸がら以上のごみを人力清掃したごみ等は、その日のうちに処理			清掃状況	清掃前後 清掃中			
出来形 管理		1 面積	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工前後			
備考									

工種	路面清掃工(人力清掃C 歩道及び路肩)						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
施工	清掃	1 マッチ程度以上のごみを人力収集し清掃したごみは、その日のうちに処理			清掃状況	清掃前後 清掃中			
出来形 管理		延長(路肩) 面積(歩道)	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工前後			
備考									

工種	路肩整正工						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
施工	路肩整正	1 路面排水を良好にする 2 土砂を補給凹凸を整正 3 十分締固め適切な形状 4 舗装端で舗装高に合せる			施工状況	施工前後 施工中			
出来形 管理		1 面積	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工前後			
備考									

工種	排水施設清掃工(排水管機械清掃)						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
施工	清掃	1 清掃に先だち人力で、集水桝内又は排水管口附近に堆積した土砂、塵埃、瓦礫等を排除し清掃 2 排水管等の破損等の異常を発見した場合は連絡			清掃状況	清掃前後 清掃中			
出来形 管理		1 箇所数 2 清掃延長	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工前後			
備考									

工種	排水施設清掃工(側溝人力清掃(蓋なし))						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
施工	清掃	1 人力(スコップ等)により土砂の排土 2 土砂はその日のうちに処理			清掃状況	清掃前後 清掃中			
出来形 管理		1 延長	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工前後			
備考									

工種	排水施設清掃工(側溝人力清掃(蓋あり))						監督		概要
	内容		手続(受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項目	留意事項	提出書類(様式)	添付書類(様式)	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
施工	清掃	1 人力(スコップ等)により排土 2 蓋の取外し及び布設は丁寧に施工 3 がた付、蓋の表裏に注意 4 土砂はその日のうちに処理			清掃状況	清掃前後 清掃中			
出来形 管理		1 延長	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工前後			
備考									

工種	道路付属物清掃工(ガードレール機械清掃)						監督		概要
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画 工事指示 調 査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
材 料	洗 剤 ブラシ	1 品質、規格 2 洗剤の種類及び使用量は特記仕様書 3 ブラシの消耗値	工事打合簿提出	製品カタログ資料等	材料使用量 ファイバークラス(残存部30cm)交換	使用前 後 摩耗 交換時	受理	施工前	
施 工	清 掃	1 汚跡及び洗剤等の附着物を残さない 人力で障害物の取除き 2 作業速度(作業に適した速度) 3 支柱の支持状態、部材の固定の状態に注意			清掃状況	清掃前 後 清掃中			
出来形 管理		1 延長	出来形成果表 出来形図						
備考									

工種	樹木・芝生管理工(剪定作業)						監督		概要
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画 工事指示 調 査 作業計画 工事完了	施工後の出来高確認の方法	道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事) 施工前に監督員の指示	工事打合簿受理	施工後の出来高確認の方法			指示	施工前	
施 工	せん定	1 架空線、信号機、標識に注意 2 各樹木の特徴および施工箇所にあった剪定形式 3 枝・葉・土の飛散防止に努め、交通に支障の無いように速やかに処理			作業状況	作業前 後 作業中			
出来形 管理		1 本数	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工前 後			
備考									

工種	樹木・芝生管理工(施肥)						監督		概要
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項 目	留意事項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時期			
施工計画 工事指示 調 査 作業計画 工事完了	施工後の出来高確認の方法	道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事) 施工前に監督員の指示	工事打合簿受理	施工後の出来高確認の方法			指示	施工前	
材 料	肥 料 土壌改良剤	1 品質、規格	工事打合簿提出 材料確認書	製品カタログ資料等 試験成績表	使用数量	作業前 後	受理 確認	施工前	
施 工	追肥、施肥	1 球状の無機質系肥料 2 肥料の種類、使用量 3 土の掘起し、深さ			作業状況	作業前 後 作業中			
出来形 管理		1 本数及び面積	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工中			
備考									

工種	樹木・芝生管理工（薬剤散布）						監督		概要
	内容		手続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了	施工後の出来高確認の方法	1 道路維持補修工事全般参照（指示票工事） 2 周辺住民への周知の方法等を連絡 施工前に監督員の指示	工事打合簿受理	施工後の出来高確認の方法			指示	施工前	
材料	薬剤	1 品質、規格 2 薬剤の種類、効果	工事打合簿提出 材料確認書	製品カタログ資料等 試験成績表	使用数量	作業前後	受理 確認	施工前	
施工	消毒	1 作業員の安全 2 沿道住民、歩行者等 3 使用済空瓶、空箱の処理 4 作業時間			作業状況	作業前後 作業中			
出来形 管理		本数及び面積	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工中			
備考									

工種	樹木・芝生管理工（補植）						監督		概要
	内容		手続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了	施工後の出来高確認の方法	道路維持補修工事全般参照（指示票工事） 施工前に監督員の指示	工事打合簿受理	施工後の出来高確認の方法			指示	施工前	
材料	樹木及び苗木	1 使用する樹木類について、現場搬入時に監督員の確認を受ける 2 施肥については「施肥」参照	材料確認書		樹木類の形状 寸法	現場搬入時	確認	樹木類の現場搬入時	
施工	植樹作業	1 枯死又は損傷した樹木の処理 2 まわり、深さ、施肥			作業状況	作業前後 作業中			
出来形 管理		1 本数	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工前後			
備考									

工種	樹木・芝生管理工（支柱工）						監督		概要
	内容		手続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了	施工後の出来高確認の方法	道路維持補修工事全般参照（指示票工事） 施工前に監督員の指示	工事打合簿受理	施工後の出来高確認の方法			指示	施工前	
材料	支柱	1 形状、規格（木製、鋼製の別）	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 試験成績表	形状寸法	使用前	受理	施工前	
施工	支柱工	1 樹木の根をいためない 2 形状、規格、設置位置 3 発生材はその日に処理 4 占用物件の有無			作業状況	作業前後 作業中			
出来形 管理		本数及び延長	出来形成果表 出来形図		出来ばえ	施工前後			
備考									

工種	道路除草工（人力除草）						監督		摘要
	内容		手続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 （指示票工事）	工事打合簿受理	施工後の出来高確認 の方法			指示	施工前	
施工	除草	1 人力（カマ等）により地上 高さ5cm程度に刈り取る 2 飛散防止及び処理方法 3 法面等に陥没、亀裂等の異 常を発見した場合は報告			出来ばえ （刈取り高を 適宜） 処理状況	施工前 後 施工前 後			
出来形 管理		1 除草面積	出来形成果表 出来形図		出来形	適宜			
備考									

工種	道路除草工（機械除草A、肩掛式草刈機）						監督		摘要
	内容		手続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 （指示票工事）	工事打合簿受理	施工後の出来高確認 の方法			指示	施工前	
施工	除草	1 原則として肩掛式草刈 機による除草 2 地上高さ5cm程度に刈り 取り、速やかに片付ける 3 法面等に陥没、亀裂等の 異状を発見した場合は 報告 4 飛散防止及び処理方法			出来ばえ （刈取り高を 適宜） 処理状況	施工前 後 施工前 後			
出来形 管理		1 除草面積	出来形成果表 出来形図		出来形	適宜			
備考									

工種	道路除草工（機械除草B、ハンドガイド式草刈機）						監督		摘要
	内容		手続（受注者）		写真撮影		方法	頻度	
	項目	留意事項	提出書類（様式）	添付書類（様式）	項目	時期			
施工計画 工事指示 調査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 （指示票工事）	工事打合簿受理	施工後の出来高確認 の方法			指示	施工前	
施工	除草	1 原則としてハンドガイ ド式草刈機による除草 2 地上高5cm程度に刈り 取り、速やかに片付ける 3 法面等に陥没、亀裂等の 異状を発見した場合は 報告 4 飛散防止及び処理方法			出来ばえ （刈取り高を 適宜） 処理状況	施工前 後 施工前 後			
出来形 管理		1 除草面積	出来形成果表 出来形図		出来形	適宜			
備考									

工種	応急処理作業工						監督		概要
	内 容		手 続 (受注者)		写真撮影		方法	頻度	
施工段階	項 目	留 意 事 項	提出書類 (様式)	添付書類 (様式)	項 目	時 期			
施工計画 工事指示 調 査 作業計画 工事完了		道路維持補修工事全般 参照 (指示票工事)							
材 料	諸材料	1 品質、規格	工事打合簿提出 品質の証明資料	製品カタログ資料等 品質証明書	形状寸法	使用前	受理	施工前	
施 工		1 異状天然現象による災害、交通事故による道路の損傷等に伴う、通行規則、標識設置、仮の保安施設の応急的な処理 2 他の作業出来形が不定な作業で主として役務的な作業			作業状況	作業前後 作業中			
出来高		1 作業時間及び作業人員数 2 材料使用量	出来高成果表 出来高図		出来高写真	適宜			
備考									