
別紙３　納品予定一覧

No. 市町村 OS

端末台数合計

（児童・生徒機＋予備機

＋教師用＋特別加算地域）

端末台数

（児童・生徒機）

端末台数

（予備機）

端末台数

（教師用）

端末台数

（特別加算地域に含ま

れるもの）

契約希望時期 納入希望時期 運用開始時期

次期端末導入方法（リース・購入）

【凡例】

購入：本調達で納品事業者を選定

リース：本調達でリース事業者を選定

リース（別調達）：本調達で納品事業者を選定後、

別途個別でリース事業者を選定

納入場所
初期設定作業

（キッティング）
保証サービス バッテリー交換 追加アプリーケーション 備考

1 江南市 Chrome OS 8,401 7,306 1,095 0 0 2026年9月1日 2027年2月1日 2027年4月1日 購入 各学校に直接納品 × × × ×

2 一宮市 Chrome OS 28,051 27,482 569 0 0 2026年5月1日 2026年8月1日 2026年9月1日 リース（別調達） キッティング先事業者（貴団体別途契約） × 〇 〇 〇

基本的な調達範囲に示す「タッチペン」について当該市は調達範囲に

含めない

端末スペックにおける外部接続端子要件として、USB-TypeA及び

HDMIに対応したポートをそれぞれ１つ以上有していること（端末本体

に端子が用意できない場合は、別途接続用のハブを用意すること）

3 常滑市 Chrome OS 5,990 5,209 781 0 0 2026年4月1日 2026年7月1日 2026年9月1日 未定 キッティング先事業者（貴団体別途契約） × × × 検討中

4 津島市 検討中 4,105 3,569 536 0 0 2026年4月1日 2026年8月1日 2026年9月1日 リース（別調達） 各学校に直接納品 × × × ×

5 弥富市 検討中 3,946 3,177 477 0 0 2026年6月1日 2026年8月1日 2026年9月1日 リース キッティング先事業者（貴団体別途契約） × × × 検討中

6 豊山町 検討中 1,735 1,393 208 134 0 2026年4月1日 2026年6月1日 2026年9月1日 未定 キッティング先事業者（貴団体別途契約） × 〇 〇 検討中
基本的な調達範囲に示す「開梱」について当該町は調達範囲に含めな

い

7 蟹江町 検討中 2,968 2,581 387 0 0 2026年5月1日 2026年7月1日 2026年9月1日 リース（別調達） 各学校に直接納品 × × × 検討中

オプション要否（現時点）

【凡例】〇：要　×：不要


